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 RESUMO 
 
Devido à falta de profissionais qualificados em gerência de projetos, novas abordagens            
de ensino nessa área se fazem necessárias. O conteúdo ministrado nos cursos de             
tecnologia já aborda o ensino de gerência de projetos, porém a parte prática do ensino               
de monitoramento e controle geralmente não é abordada em sala de aula, devido à              
necessidade de ter um projeto em execução para ensinar essa etapa do processo. A              
simulação vem sendo utilizada no meio de ensino como uma nova forma de praticar os               
conceitos teóricos aprendidos, facilitando o entendimento do conteúdo pelo aluno. O           
dotProject é um sistema web ​open source ​voltado para a gerência de projetos, que              
suporta funcionalidades comuns da gerência de projetos. Com isso, nasceu o           
dotProject+ que consiste em um conjunto de módulos compatíveis com o dotProject e             
tem como principal objetivo alinhar a ferramenta em questão com os conceitos            
abordados no PMBOK e CMMI-DEV. Porém, o presente dotProject+ não apresenta           
módulos que abordam simulação da execução de projetos para apoio ao ensino de             
processo de monitoramento e controle de projetos. Com base na análise das            
ferramentas similares existentes que utilizassem a simulação como meio de ensino           
desse processo e com base em entrevistas com especialistas, foram levantados os            
requisitos necessários para uma ferramenta de simulação de execução de projetos. Os            
requisitos então foram implementados e testados, gerando uma nova versão da           
ferramenta dotProject+. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Gerência de Projetos; Monitoramento e Controle de Projetos; Ensino          
de Engenharia de Software; Simulação de Execução de Projetos.  
 ABSTRACT 
Due to the lack of qualified project management professionals, new approaches for teaching in              
this area are requested. The content taught in technology courses already addresses project             
management teaching, but the practical part of teaching monitoring and control is generally not              
addressed in the classroom since a project is needed to be running to teach this step of the                  
process, which requests great effort to be done properly. The simulation has been used in the                
teaching environment as a new way of practicing the theoretical concepts learned, facilitating the              
understanding of the content by the student. DotProject is an open source web-oriented project              
management system that supports common project management features. With this, dotProject+           
was born, consisting of a set of modules compatible with dotProject and its main objective is to                 
align the tool in question with the concepts discussed in PMBOK and CMMI-DEV. However, the               
present dotProject+ does not present modules that approach simulation of the execution of             
projects to support project monitoring and control process teaching . Based on the analysis of               
similar simulation tools that used simulation as a means of teaching this process and based on                
interviews with specialists, the necessary requirements for a project execution simulation tool            
were raised. The requirements were then implemented and tested, generating a new version of              
the dotProject+ tool. 
 
Keywords: Project Management; Monitoring and Control of Projects; Teaching of Software           
Engineering; Simulation of Project Execution. 
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 1 INTRODUÇÃO 
Atualmente existem diversos problemas na gerência de projetos de software. Um           
dos mais comuns tem sido a falta de capacitação dos gerentes de projeto. Segundo              
PMSurvey (2014), aproximadamente 39% dos responsáveis pelo gerenciamento de         
projetos nas empresas observadas não têm perfis necessários para a gerência de            
projetos. Isso mostra uma carência de profissionais atuando nessa área. Além disso, as             
empresas informam que 32,1% dos gerentes de projetos têm deficiência em           
conhecimento em gestão de projetos, 26,3% em integrar as partes dos projetos, 19,1%             
têm problemas com conhecimento técnico. As empresas também informaram que nos           
projetos, 45,3% têm recursos humanos insuficientes, 43,4% dos riscos não são           
avaliados corretamente, 24,5% têm falta de competência para gerenciar projetos, entre           
outros (PMI, 2015).  
Uma das soluções possíveis para a carência de profissionais capacitados é a            
sua formação durante o curso superior. Tipicamente a disciplina de Gerência de            
Projetos nos cursos de bacharelado de Ciências da Computação e Sistemas de            
Informação é ministrada em um semestre englobando todo o conteúdo da área.  
Devido à falta de tempo para o desenvolvimento do projeto em si, muitas vezes              
apenas a sua parte teórica e uma parte inicial do projeto (cadastramento do projeto no               
software utilizado) é ministrado pelo professor, assim os alunos não têm a percepção se              
suas escolhas foram corretas ou incorretas ao decorrer da execução do projeto,            
refletindo fortemente no aprendizado e formação do aluno, o qual - por falta de estímulo               
do órgão de educação - tem grandes chances de não se interessar na área de Gerência                
de Projetos. Segundo o parecer CNE/CES Nº: 136/2012 do MEC (MEC, 2012), que             
contém as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em           
Computação, os projetos pedagógicos devem conter a integração entre a teoria e            
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prática e que os alunos devem sair dos cursos habilitados para gerir projetos de              
desenvolvimento de sistemas computacionais.  
Uma das formas de tornar o ensino da gerência de projetos mais prático e com               
isso contribuir para a formação dos profissionais nos cursos de graduação é por meio              
de simulações de projetos. Através de simulações, jogos e ferramentas educacionais é            
possível melhorar o ensino e compreensão do conteúdo ministrado, pois alia a teoria             
com a prática de um jeito fácil e estimulante. Existem poucas ferramentas educacionais             
voltadas para gerência de projetos e na sua maioria são jogos tais como:             
SCRUM-Scape (BATTISTELLA, DE CAMARGO e VON WANGENHEIM 2016),        
SCRUMIA (​VON WANGENHEIM, SAVI, BORGATTO, 2013​), ​SCRUM’ed (SCHNEIDER,        
2015), ​SE.RPG ​(​MOLLÉRI, 2006​) e ​FUGA DE GAMBIX ​(JUNKES FILHO, 2016). Assim,            
para agregar no ensino de gerência de projetos, uma ferramenta com um módulo que              
simula a execução de projetos - possibilitando o controle e monitoramento do aluno -              
facilitaria o entendimento do conteúdo em questão pelo aluno, porém tal ferramenta            
didática não se encontra. 
 
Figura 1. Ferramentas de GP utilizadas no âmbito educacional (​GONÇALVES, Rafael Queiroz,            
2016) 
15 
A partir do gráfico (Figura 1), é possível verificar que uma das principais             
ferramentas utilizadas para apoio ao ensino de gerência de projetos é o “dotProject”             
(​GONÇALVES, 2016).  
O dotProject (dotproject.net) é uma ferramenta free ​open-source ​utilizada em          
gerenciamento de projetos, composta por diversas funcionalidades, como registrar         
projetos e tarefas e visualizar cronogramas, por exemplo. Devido ao seu           
desenvolvimento ser baseado em módulos, é possível criar com mais facilidade           
add-ons ​- módulos feitos por terceiros que auxiliam a execução de tarefas não antes              
abordadas pelo sistema original - o que torna mais simples a contribuição para essa              
ferramenta. 
Já o “dotProject+” consiste em um conjunto de ​add-ons para o dotProject que             
buscam facilitar o ensino de gerenciamento de projetos através de uma melhor            
abordagem das áreas de conhecimento do PMBOK, tendo como uma de suas            
principais funcionalidades a possibilidade de planejamento do projeto​. ​Entretanto, falta          
nesse sistema uma funcionalidade de simulação da execução de um projeto de forma             
que auxilie o controle e monitoramento do projeto, mostrando os principais problemas            
enfrentados durante um projeto real e quais medidas devem ser tomadas para cada             
situação enfrentada. 
Devido aos problemas em gerenciamento de projetos, a carência de prática           
durante o decorrer da disciplina e as formas de melhorar o ensino através de              
simulações, jogos e ferramentas educacionais, foi optado por utilizar a ferramenta           
“dotProject+” para desenvolver um módulo, voltado para a simulação de projetos criado            
por alunos, com o intuito de que com o decorrer do projeto, o aluno deve monitorar e                 
controlar corretamente as tarefas e atividade gerais e específicas de cada projeto,            
seguido da avaliação do professor, tornando o conteúdo ministrado na disciplina mais            
completo e dinâmico. 
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1.1    Objetivos 
Objetivo geral. ​O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um módulo de            
simulação de projetos que auxilie o ensino de monitoramento e controle de projetos nas              
disciplinas de gerenciamento de projetos em cursos de graduação. 
 
Objetivos Específicos. ​Os objetivos específicos deste trabalho são:  
1. Fazer um estudo sobre ensino de monitoramento e controle de projetos usando            
simulação, ferramentas e métodos utilizados. 
2. Definir e modelar o simulador de projetos para o ensino de gerenciamento de             
projetos. 
3. Desenvolver o módulo de simulação de projetos para o ensino de gerenciamento            
de projetos no dotProject+.  
4. Aplicar e avaliar o uso da simulação por meio de um estudo de caso, com alunos                
da disciplina de “Gerência de Projetos”. 
1.2    Escopo do trabalho 
O trabalho se limita a desenvolver um módulo de simulação para o sistema dotProject+              
que simula a execução do projeto cadastrado pelo estudante. Utilizando os dados de             
duração e esforço cadastrados pelo alunos nas tarefas do projeto em conjuntos com as              
configurações definidas pelo usuário no momento da execução da simulação. Com o            
intuito de objetivar o ensino de monitoramento e controle envolvendo o gerenciamento            
de projetos. 
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1.3    Método de pesquisa 
Este trabalho será baseado em 4 etapas: 
 
1. Análise da fundamentação teórica: 
Será analisada a fundamentação teórica sobre gerenciamento de projetos. Também          
será analisada a fundamentação de metodologias de ensino, especificamente         
usando simulação como ferramenta de apoio ao ensino. 
 
2. Mapeamento sistemática do estado da arte: 
Nesta etapa será realizada um mapeamento sistemático sobre ferramentas de          
simulação de projetos voltadas para o ensino de gerenciamento de projeto.  
1. Definição dos objetivos, termos de buscas, bases de consulta e critérios           
de inclusão/exclusão; 
2. Execução da busca; 
3. Extração e análise das informações.  
3. Desenvolvimento do módulo de simulação: 
1. Análise de requisitos; 
2. Modelagem do sistema; 
3. Desenvolvimento e integração do módulo; 
4. Testes. 
4. Aplicação e avaliação do módulo: 
Será aplicado o módulo em duas turmas da disciplina de Gerência de Projetos do curso               
de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa Catarina e será            
avaliado se o mesmo contribuiu de forma significativa para o ensino e para o              
melhor entendimento dos alunos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados a gerência          
de projetos e seus processos, tendo maior enfoque no processo de monitoramento e             
controle devido a sua alta relevância em relação ao projeto, assim como a simulação no               
ensino, a distribuição Poisson, utilizada na simulação, e a ferramenta dotProject. 
2.1 Gerência de projetos 
Segundo o PMBOK (PMI, 2015), a gerência de projetos consiste na aplicação do             
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para          
atender seus requisitos. Para o processo de gerência de projetos, são definidos os             
seguintes grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e         
Controle e Encerramento. 
Essa área tem como objetivo estabelecer e manter planos que definem as            
atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como fornecer informações          
sobre o andamento do projeto e gerenciar o mesmo alinhando com o desempenho             
necessário para seu sucesso. Conforme pode ser observado na Figura 1, os processos             
de gerenciamento de projetos são inter-relacionados. 
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Figura 2. Processos de Gerência de Projetos (PMI, 2015) 
2.1.1 Monitoramento e controle 
O grupo de processos de Monitoramento e Controle, dentro da Gerência de            
Projetos, consiste na análise e tomada de decisões durante a execução do projeto,             
alinhados com o respectivo escopo e recursos alocados ao mesmo (PMBOK, 2015). 
Segundo KERZNER, (2017), o monitoramento e controle tem como principal          
objetivo garantir o cumprimento dos requisitos contratuais. Realizar a análise do           
desempenho nos aspectos financeiros, de tempo, de custos, técnicos e de qualidade.            
Ainda segundo KERZNER, a chave para o monitoramento e controle de riscos é             
estabelecer um sistema de gerência que indique o custo, performance técnica e de             
cronograma, podendo assim avaliar o status do projeto e levantar problemas antes dos             
mesmos adquirirem proporções que comprometam significativamente o resultado final         
do projeto. 
Segundo HUGHES, monitoramento consiste no levantamento e análise de dados          
relevantes ao projeto, podendo assim gerar índices a partir desses dados, os quais             
dizem em que estado o projeto se encontra no momento e, dependendo do estado              
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observado nesses índices, medidas de controle deverão ser tomadas. Já o controle            
consiste na tomada de decisões com o intuito de minimizar os problemas enfrentados             
durante a execução do projeto, podendo assim alcançar os resultados esperados           
durante o planejamento do mesmo. 
Ações corretivas são medidas planejadas para serem tomadas assim que um           
risco acontece no projeto, com a finalidade de minimizar o máximo possível os danos              
causados pelo mesmo. 
 
 
2.2 Simulação no ensino 
2.2.1 Introdução 
Uma das formas utilizadas para facilitar uma experiência prática dos conteúdos           
aprendidos mesmo em um ambiente acadêmico e a simulação por meio de ambientes             
de simulação e jogos (WOLFE, 1985). 
No meio educacional, já existem projetos de simulação que visam uma melhor            
explanação do conteúdo teórico e uma visão mais próxima da prática para o aluno              
(SCHNEIDER, 2015) representando atividades e desafios enfrentados na prática de          
forma mais abstrata e pedagógica, fortalecendo o conhecimento teórico ministrado e           
incentivando a imaginação do aluno para tomadas de decisões de acordo com o             
progresso do mesmo durante o percurso do projeto. 
Essas simulações tentam retratar a porção mais significativa do ambiente real,           
apresentando situações do cotidiano, aumentando a imersão do aluno no meio, o qual             
deve analisar as informações disponíveis e tomar a decisão que melhor beneficie o             
resultado final do simulado. 
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O uso de simulações como meio de ensino não é novo. Entretanto, o uso da               
simulação como uma ferramenta isolada tende a simplificar o ambiente, restringir o            
escopo do problema, e limitar envolvimento de quem a utiliza. Os projetos mais             
recentes que utilizam simulação tentam suprimir esses problemas citados previamente          
(RANDEL et.al, 1992; WOLFE, 1985). 
Segundo PMSurvey (2014), aproximadamente 39% dos perfis dos responsáveis         
pelo gerenciamento de projetos não são de gerentes de projetos. Isso mostra uma             
carência de profissionais atuando nessa área. Além disso, as empresas informam que            
32,1% dos gerentes de projetos têm deficiência em conhecimento em gestão de            
projetos. Além disso, durante as primeiras experiências desses engenheiros no          
ambiente de trabalho, em que aspectos de prazo e custo têm que ser atendidos,              
problemas comuns de gerência de projetos podem ser observados, porém não           
solucionados por causa dessa falta de conhecimento na área. 
A disseminação desse tipo de conhecimento é facilitada através de jogos, tais            
como, ​Project Management Game 2D (​LINO, 2015​), Project Management Master ​(​GQS,           
2012 ​) ​e ​SCRUM’ed (​SCHNEIDER, ​2015​), e sistemas de apoio ao ensino, tendo como             
foco principal simular aspectos de gerência de projetos, através da apresentação de            
problemas comuns dessa área e esperando a tomada de decisão por parte do jogador,              
de forma prática e intuitiva. 
 
2.2.2 Tipos de simulação 
Simulações são categorizadas na literatura pelos seguintes tipos: 
● Baixa fidelidade: sem utilização de meios computacionais para a geração          
e execução da simulação, apenas via meio oral de um auxiliador /            
treinador; 
22 
 
● Média fidelidade: utilizando meios de ensino padronizados, programas        
computacionais, video games; 
● Alta fidelidade: utilizando recursos computacionais complexos, através de        
engines para gerar a simulação, representando as simulações com um          
maior grau de realidade. 
Das categorias previamente citadas, a simulação utilizada neste trabalho se          
caracteriza como a de média fidelidade, visto que a de baixa fidelidade não se encaixa               
com o proposto pelo tema do projeto e também reduz a eficiência do ensino quando               
comparado com projetos similares, enquanto a simulação do tipo de Alta fidelidade            
agrega um maior valor ao sistema proposta, porém aumenta o escopo de forma a              
superar o esperado de um projeto de graduação.  
 
 
2.3 Distribuição de Poisson 
A Distribuição de Poisson, descoberta pelo matemático francês Siméon Denis          
Poisson (MONTGOMER; RUNGER, 2014), é uma distribuição discreta de         
probabilidade, a qual expressa a distribuição probabilística de um número de eventos            
ocorrerem em um mesmo intervalo fixo de tempo a partir da média de experiências              
desse mesmo evento observadas previamente.  
   
Figura 3 - Fórmula de Poisson 
 Sobre a fórmula da Figura 3: 
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“​λ” representa a média de eventos por intervalo de tempo.  
“​e” ​representa o número de Euler, a base dos logaritmos naturais 
“​k” ​representa a média de eventos previamente observados no mesmo intervalo           
de tempo. 
k! ​=​ k × (k − 1) × (k − 2) × … × ​2 × 1 representa o fatorial de ​k​. 
 
A partir desse cálculo, é possível diversificar de forma determinística resultados           
de uma simulação, utilizando como base para seus resultados dados coletados de            
ambientes reais, como estudos que utilizem dados de ambientes empresariais. 
Focando na execução de projetos, devido a um levantamento de dados           
anteriores retirados do PMSurvey, é possível utilizar esse cálculo na simulação. A partir             
dos dados do PMSurvey é obtido as áreas mais sensíveis na execução de projetos,              
assim podemos ponderar o cálculo e distribuir os riscos.  
Através da distribuição de Poisson é possível determinar a probabilidade          
esperada de eventos ocorrerem, a simulação utiliza essa função probabilística para           
definir ponderações e probabilidades para cada área afetada pelos riscos, as quais são             
utilizadas para definir quais riscos ocorrerão na simulação, fornecendo um ambiente           
mais próximo ao real.  
Mais detalhes sobre a integração da distribuição de Poisson neste projeto se            
encontram na “ ​Proposta de solução técnica para a simulação de projetos” (4.3). 
 
2.4 dotProject 
O software ​dotProject foi projetado para funcionar com o Sistema Gerenciador de            
Banco de Dados (SGBD) MySQL, e programado na linguagem PHP. O dotProject está             
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publicado sob a licença General Public License (GPL) v3, o que significa que ele pode               
ser adaptado e redistribuído, mas a licença deve ser mantida. Mesmo sendo a             
ferramenta gratuita e de código aberto que oferece a maior cobertura em termos de              
funcionalidade aos processos de GP alinhado ao PMBOK (PEREIRA et al., 2013),            
existem ainda lacunas significantes.  
Por estes motivos o dotProject está sendo atualmente evoluído pelo          
GQS/INCoD/INE/UFSC, com o propósito de disponibilizar uma ferramenta que suporta          
todo o processo de GP em relação a todas as áreas de conhecimento do PMBOK.               
Como resultado está sendo criado uma evolução do dotProject, chamada dotProject+           
(http://www.gqs.ufsc.br/evolution-ofdotproject).  
O dotProject+ é constituído por um conjunto de módulos add-on acrescentando           
as seguintes funcionalidades: Criação do termo de abertura, e identificação dos           
stakeholders (ABREU, 2011); Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP),          
definição e sequenciamento das atividades, e apoio ao registro das estimativas de            
esforço, duração e recursos (GONÇALVES, 2012); Estimativa de custos para os           
recursos humanos e não humanos, e criação da baseline de custos (REITER, 2012);             
Definição dos papéis e do organograma, e alocação de recursos humanos (WRASSE,            
2012); Identificação dos riscos, análise qualitativa dos riscos, planejamento de          
respostas aos riscos (KÜHLKAMP, 2012); Planejamento da comunicação (WILPERT,         
2012); Planejamento de aquisições e da qualidade; INCoD – Instituto Nacional para            
Convergência Digital SETEMBRO - 20166 7 Monitoramento e controle do projeto           
(PEREIRA, 2012); e  Encerramento do projeto (PESCADOR, 2012).  
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3 ESTADO DA ARTE 
Neste capítulo é elaborada uma análise avaliando o grau de suporte de            
ferramentas de gerenciamento de projetos utilizadas atualmente, identificando quais         
ferramentas fornecem algum suporte ao processo de monitoramento e controle, similar           
a simulação de execução do projeto. Também neste capítulo é apresentada uma            
pequena descrição de cada ferramenta avaliada. O objetivo desta avaliação é encontrar            
uma ferramenta que permita evoluir e incluir funcionalidades, no sentido de implementar            
o processo de planejamento de riscos. 
O levantamento do estado da arte é realizado na forma de um mapeamento             
sistemático da literatura, tendo como guia os procedimentos definidos por Kitchenham           
(2004). 
3.1 Definição do protocolo de revisão 
O mapeamento sistemático da literatura realizada tem como objetivo analisar          
e sintetizar a literatura existente sobre a utilização de simulações no ensino e se              
possível, que inclua conceitos de gerência de projetos e monitoramento e controle. 
A busca a literatura existente é feita via Google Scholar, IEEE​Xplore e ACM             
Digital​, por serem ​ferramentas de busca aberta e que abrang​em uma gama ampla de              
fontes de bibliotecas digitais e bases de dados neste domínio. São considerados            
somente artigos acessíveis via o Portal CAPES​. 
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Só são selecionadas​ ​publicações na língua Português e Inglês. 
 
Tabela 1 – Termos de Busca 
Termos Sinônimos Tradução 
(inglês) 
Gerência de projeto - Project management 
 
Técnicas Métodos Techniques 
methods 
Ferramenta - tool 
Ensino - Teaching 
Education 
Simulação - Simulation 
Monitoramento Controle Monitoring 
Control 
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Critérios de inclusão/exclusão​. Os critérios para inclusão/exclusão 
são: 
● São considerados somente artigos que utilizam simulação em gerência de          
projetos. 
 
Critérios de qualidade​. Os critérios de qualidade são: 
● Priorizar artigos que ensinem conceitos de monitoramento e controle de          
gerência de projetos 
● Priorizar artigos que tenham funcionalidades similares ao dotProject        
(ferramenta utilizada no desenvolvimento desse projeto). 
 
3.2 Execução da Busca  
Foram analisadas as 50 primeiras publicações para análise, os demais          
resultados não foram considerados por não atenderem alguns dos critérios definidos           
previamente. A busca foi realizada em outubro de 2016, utilizando como bases digitais             
o ACM Digital e IEEEXplore, usando combinações dos termos apresentados a seguir.  
 
Tabela 2 – Bases digitais e strings de busca 
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Bases Digitais String de busca especifica 
ACM Digital "Project management" AND "tool" AND "Simulation" AND 
("Monitoring" OR “control”) AND "Teaching" 
IEEE Xplore "Project management" AND "tool" AND "Simulation" AND 
("Monitoring" OR “control”) AND (”Teaching” OR "Education") 
 
Tabela 3 – Termos de busca no ACM Digital 
Termo de Busca Quantidade de 
resultados 
Quantidade possíveis 
resultados relevantes 
Quantidade 
relevante 
"Project management" AND 
"tool" AND "Simulation" AND 
("Monitoring" OR “control”) 
AND "Teaching" 
4 2 0 
"Project management" AND 
"Simulation" AND "Teaching" 
15 8 1 
 
Tabela 4 – Termos de busca no IEEEXplore 
Termo de Busca Quantidade de 
resultados 
Quantidade possíveis 
resultados relevantes 
Quantidade 
relevante 
"Project management" AND 
"tool" AND "Simulation" 
AND ("Monitoring" OR 
“control”) AND ”Teaching” 
1 1 0 
"Project management" AND 
"Simulation" AND 
(”Teaching” OR 
"Education") 
45 14 3 
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Tabela 5 – Termos de busca no Google Scholar 
 
Termo de Busca Quantidade de 
resultados 
Quantidade possíveis 
resultados relevantes 
Quantidade 
relevante 
"Project management" 
AND "tool" AND 
"Simulation" AND 
("Monitoring" OR 
“control”) AND 
(”Teaching” OR 
"Education") 
1457 7 2 
"Project management" 
AND "Simulation" AND 
(”Teaching” OR 
"Education") 
2546 7 2 
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3.3 Extração das informações e análise dos resultados  
A busca foi realizada em novembro de 2016, usando combinações dos           
termos presentes na Tabela 1. Foram analisadas diversas publicações das mais           
variadas fontes indexadas via buscas no, ACM Digital IEEEXplore e Google Scholar. 
 
3.4 Discussão 
Artigos de simulação no ensino foram encontrados, porém apenas alguns foram           
considerados relevantes em relação ao tema do projeto atual, os principais estão            
descritos abaixo. 
O IPM (​Interactive Project Management​) consiste em um jogo interativo que tem            
como principal objetivo de ensinar gerência de projetos de uma forma dinâmica em um              
ambiente similar ao observado em um projeto real (PAMUKCU; PRUETT, 1985),           
possibilitando ao usuário a tomada de decisões necessárias em um projeto, de uma             
forma prática e intuitiva. 
O SESAM (​Software Engineering Simulation by Animated Models) ​consiste em          
um simulador de modelos de processos de desenvolvimento de software (BOLLIN et.            
al, 2012), tendo como principal objetivo fornecer um ambiente de treinamento para            
futuros gerentes de projetos. Este consiste principalmente em um simulador de eventos            
discretos e uma máquina de correspondência e reescrita de gráficos, tendo o estado             
interno do jogo implementado como uma estrutura gráfica tipificada e atribuída,           
31 
composta por vértice e arestas, que representam entidades SESAM e suas relações.            
Uma regra, que é definida pelo usuário, é aplicável se pelo menos um subgrafo              
isomórfico à parte da estrutura da regra puder ser encontrado no gráfico e os valores do                
subgráfico corresponderem à parte da condição da regra. ​Comandos do usuário são            
acionados pelo jogador, regras são acionadas pelo tempo de simulação. Regras com            
prioridade alta serão aplicadas antes das regras com menor prioridade. 
O framework AMEISE (A Media Education Initiative for Software Engineering)          
utiliza o SESAM previamente citado como base, fornecendo um ambiente de simulação            
de um gerente de projetos (BOLLIN et. al, 2012), junto com elementos comuns de              
jogos. Nessa simulação, os participantes realizam ações de um gerente de projeto,            
realizando a organização do desenvolvimento do projeto simulado e alocando tarefas           
de desenvolvimento e garantia de qualidade; 
O PMT (​Project Management Trainer​) é uma ferramenta de simulação projetos           
que tem como principal objetivo facilitar o treinamento de gerência de projetos (SHTUB,             
2005), gerenciando múltiplos projetos de uma forma dinâmica e similar ao observado no             
cotidiano de empresas. Esta ferramenta utiliza uma abordagem de simulação de           
estudos de caso, que cada estudo de caso consiste de um ou mais projetos que contêm                
restrições de cronograma, orçamento e recursos. Utilizando uma abordagem dinâmica,          
ou seja, inserido uma aleatoriedade para simular as incertezas do ambiente e ter             
mudanças nas tomadas de decisão. 
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O PTB (​Project Team Builder​) consiste em uma ferramenta para ensino de            
gerência de projetos, fornecendo um ambiente que forneça experiências práticas de           
áreas como de cronograma do projeto, recursos, custo, gerência de riscos e controle do              
projeto. Esta ferramenta gera aleatoriamente diferentes parâmetros para simular a          
natureza de projetos reais, tem como intuito avançar o tempo do projeto assim             
simulando a execução do mesmo. O usuário deve manter o monitoramento e reagir aos              
eventos, que são não determinísticos. 
 
 
3.5 Ameaças à validade da Revisão da Literatura 
Alguns fatores podem ameaçar a validade dos resultados desta revisão          
sistemática da literatura, como por exemplo, a possibilidade de não ter sido encontrado             
algum artigo que apresentasse um conteúdo relevante para o contexto do presente            
trabalho. Para mitigar o risco dessa ameaça, foram utilizadas ferramentas de busca            
bastante abrangente, como o IEEEXplorer e o Google Scholar. Também foram           
utilizados sinônimos das palavras chaves, tanto na língua inglesa, quanto no Português.            
Buscando variações de combinações possíveis em uma mesma search string,          
subentende-se que foi reduzido o risco de algum artigo importante não ter sido             
encontrado e analisado como estado da arte.  
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4 MODELAGEM DA SOLUÇÃO 
 
Neste capítulo é apresentado o levantamento de requisitos e modelagem de uma            
proposta de solução técnica para o desenvolvimento de um módulo para simulação de             
execução de projetos com o intuito de facilitar a aprendizagem dos processos da             
gerência de projetos: monitoramento e controle. 
 
4.1 Levantamento e Análise de Requisitos 
 
Um requisito é uma declaração que traduz ou expressa uma necessidade e suas             
restrições e condições associadas (ISO/IEC/IEEE 29148). Assim, foram levantados os          
requisitos do projeto a ser realizado através de reuniões com especialistas do domínio. 
Por meio de entrevistas não estruturadas (SOMMERVILLE, 2007) com         
especialistas de domínio: foram entrevistados três especialistas, nas áreas de          
Inteligência Artificial, Estatística e Gerência de Projetos. Mais detalhes sobre as           
entrevistas, se encontram nas tabelas 6, 7 e 8 a seguir: 
Tabela 6: Entrevista com o Especialista em Inteligência artificial 
 Entrevista 1​: Especialista em Inteligência Artificial. 
Entrevistado​: Entrevista realizada com o especialista em Inteligência Artificial,         
professor e coorientador desse projeto Prof. Dr. Elder Rizzon Santos. 
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Resultado: foi discutida a ideia de utilizar a abordagem de Algoritmos Genéticos da             
Inteligência Artificial durante a geração das simulações do trabalho em questão.           
Após analisar mais a fundo, foi entendido que fugiria do escopo de um Trabalho de               
Conclusão de Curso a utilização de Algoritmos Genéticos neste trabalho, devido a            
alta complexidade da mesma. Foi então sugerido verificar com um especialista em            
Estatística em busca de uma abordagem mais simples e eficaz. 
 
 Tabela 7: Entrevista com o Especialista em Estatística  
Entrevista 2​: Especialista em Estatística. 
Entrevistado​: Entrevista realizada com o especialista em Estatística, Prof. Dr.          
André Wüst Zibetti.. 
Resultado​: Foi descrito o problema proposto pelo projeto e sua possível resolução,            
através de uma simulação e a abordagem que mais se encaixava de acordo com o               
tema proposto foi a distribuição de Poisson. 
 
Tabela 8: Entrevista com o Especialista em Gerência de Projetos  
Entrevista 3​: Especialista em Gerência de Projetos 
Entrevistado​: Entrevistas realizadas com o especialista em Gerência de Projetos,          
professor e orientador Prof. Dr. Jean Hauck. 
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Resultado​: foram feitas entrevistas com o especialista, através de reuniões          
presenciais, levantando os requisitos adicionais necessários para o sistema         
dotProject+ ​poder realizar as atividades propostas no tema deste trabalho,          
utilizando ​mockups e protótipos cada vez mais robustos para melhorar a           
visualização da solução e apontamento de requisitos não antes mapeados. 
 
A partir dessas entrevistas foram levantados os seguintes requisitos funcionais,          
conforme mostra a Tabela 9: 
 
Tabela 9 – Requisitos Do Sistema 
Código Título Descrição 
RF01 Configurar tempo de simulação 
No sistema deve ser possível 
poder configurar os parâmetros 
de simulação: o intervalo de 
simulação (dias, semanas, 
meses) e a sensibilidade (% de 
risco) 
RF02 Mostrar resultados 
O sistema deve mostrar os 
resultados da simulação bem 
definidos para o usuário 
entender como está o 
andamento do projeto 
RF03 Configurar itens de simulação  
No sistema deve ser possível 
configurar os itens de 
simulação: técnico, 
disponibilidade de recursos 
humanos, custos, 
comunicação, aquisições 
RF04 Avaliar ações corretivas O sistema deve avaliar de forma semi-automatizada se 
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ações corretivas adequadas 
foram tomadas desde a última 
simulação 
RF05 Mostrar  simulação 
O sistema deve exibir para os 
usuários (alunos) que uma 
simulação foi realizada, o 
intervalo e os itens que foram 
simulados 
RF06 Carregar parâmetros ​default 
O sistema deve carregar os 
parâmetros ​default​ para os 
itens de simulação 
RF07 Registrar logs 
O sistema deve registrar um 
log, acessível pelo professor, 
das simulações realizadas, 
identificando os projetos e 
parâmetros e itens de 
simulação que foram 
simulados, incluindo também 
possíveis problemas ocorridos 
durante a simulação 
RF08 Inserir ações corretivas 
O sistema deve possibilitar a 
inserção de ações corretivas 
sobre cada problema 
apresentado durante a 
simulação 
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4.2 Análise de Casos de Uso 
 
Os requisitos levantados foram, então, analisados utilizando uma abordagem         
orientada a Casos de Uso (JACOBSON, BOOCH & RUMBAUGH, 2005). Os Casos de             
Uso e atores identificados são apresentados na Figura 8. 
Figura 4. Casos de Uso 
 
Atores, no contexto de Casos de Uso são entidades externas que interagem ou             
dialogam com o sistema modelado (JACOBSON, BOOCH & RUMBAUGH,  2005) 
 
No projeto existem dois Atores: Professor e Aluno. O Professor possui um maior             
nível de acesso ao sistema, podendo configurar simulações e gerar as mesmas            
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conforme necessário, assim como avaliar. Já o Aluno tem um menor nível de acesso no               
sistema e foram definidos seus casos de uso como: Visualização das simulações            
geradas e gerência de ações corretivas para cada simulação. 
 
4.3 Proposta de solução técnica para a simulação de projetos 
A solução técnica utilizada na simulação foi a distribuição de Poisson, como            
previamente citado, e agora será melhor descrito como funciona a simulação na            
implementação deste trabalho. 
No código da simulação, a função principal utilizada para o cálculo da            
distribuição de poisson usa os seguintes parâmetros: 
● A variável “​sensibilidade​”, a qual tem um valor inteiros e dentro da faixa             
de 0 até 100 e é fornecida pelo professor durante a configuração da             
simulação; 
● A variável “​riscosBase​”, a qual tem seu valor derivado do PMSURVEY.ORG           
(uma pesquisa anual, organizada voluntariamente por ​Chapters do PMI – ​Project           
Management Institute​). 
● As variáveis “​sensibilidade​” e “​riscosBase​” são utilizadas para        
determinar a média de eventos, nesse caso a média da quantidade de            
riscos observados (representado na fórmula da Figura 3 como o “λ”),           
resultando em uma terceira variável chamada “​riscosTotal​”; 
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● A variável “​riscosProjeto​”, a qual contém os riscos para o projeto atual            
sendo simulado, consultado do banco de dados e respeitando as datas           
que definem o período, fornecidas pelo professor durante a configuração          
da simulação. 
Com essas varíaveis, a distribuição de Poisson é calculada usando uma           
implementação encontrada no manual oficial do php       
(​https://secure.php.net/manual/en/function.stats-cdf-poisson.php​) e validada através da     
entrevista 2 da Tabela 2, com o especialista em Estatística, Dr. André Wust Zibetti.              
Essa implementação tem como entrada as seguintes variáveis: “​mediaObservada​”, a          
qual é a média de eventos que aconteceram previamente, e “​valorPredito​”, a qual tem              
como seu conteúdo o número de eventos que se espera ocorrer, a saída dessa função               
corresponde a probabilidade desse número de eventos ocorrer (“​valorPredito​”),         
sabendo-se a média observada  (“​mediaObservada​”). 
O cálculo usa a variável “​riscosTotal​” como a variável de entrada           
“mediaObservada” na função da distribuição de Poisson e “​X​” como o “​valorPredito​”, o             
qual consiste no valor original de “​riscosTotal​” vezes 1.5, e essa função é executada              
múltiplas vezes, decrementando o valor de “​X​” por 1 a cada iteração até chegar no valor                
correspondente a metade do valor original da variável “​riscosTotal​”. Ao armazenar           
esses valores, é possível criar uma “Roleta Russa” utilizando os valores das            
probabilidades obtidas pela função de distribuição de poisson como proporções dessa           
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roleta, a partir disso as probabilidades são escolhidas de forma aleatória, utilizando a             
função rand(), nativa do PHP ( ​http://php.net/manual/en/function.rand.php​).  
Dessa maneira, as simulações tendem a ser distribuídas de acordo com as            
faixas de valores definidas pelas saídas obtidas pela função de poisson, um exemplo             
dessa roleta seria a apresentada na figura abaixo: 
 
Figura 5. Gráfico para representação do cálculo de Poisson 
 
Essas porcentagens foram produzidas utilizando a função de cálculo da          
distribuição de Poisson com o parâmetro “​mediaObservada​” igual a 6, a qual resultou             
nos valores apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 10 – ​Gráfico para representação do cálculo de Poisson 
 
Valores Preditos 
(quantidade de riscos ocorridos) 
Saída da função de Poisson  
(Probabilidade da ocorrência) 
3 0.089 
4 0.133 
5 0.16 
6 0.16 
7 0.137 
8 0.103 
9 0.068 
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Após uma quantidade de riscos for selecionada, os riscos que serão utilizados            
são selecionados aleatoriamente do conjunto contido pela variável “​riscosProjeto​”, a          
qual é utilizada na ​criação da t​ela de Resultados para o Professor verificar as              
simulações geradas pelas suas configurações. 
 
4.4 Protótipos de Telas 
Para facilitar a visualização do módulo proposto e levantamento antecipado de           
possíveis problemas, protótipos de telas foram feitos e, a partir desses, a            
implementação está sendo realizada. 
4.4.1 Telas adicionadas 
Para poder se adequar aos requisitos propostos, telas adicionais ao sistema são            
necessárias. Esse item do trabalho tem como objetivo realizar a descrição dessas telas             
adicionais, através das formas textual e/ou de figuras. 
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Tela 01. Configuração da Simulação 
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Figura 6. Tela de Configuração da Simulação 
 
Nesta tela, o professor define os valores dos parâmetros necessários para sua            
simulação, como intervalo de tempo, itens para simular, sensibilidade e projetos para            
simular, e após a configuração correta da simulação, é possível gerá-las. Ao lado             
direito, são apresentadas as simulações já ocorridas pela turma selecionada, caso           
existam. Nos resultados e ao clicar em “Ver”, o professor é redirecionado para a “Tela               
02. Resultados da Simulação”, apresentada a seguir. 
 
Tela 02. Resultados da Simulação 
 
Figura 7. Tela dos Resultados da Simulação 
Nesta tela (Figura 11), é possível para o Professor analisar os resultados            
gerados a partir da simulação configurada pelo mesmo na tela anterior (Figura 10),             
verificando os riscos que ocorreram para cada projeto simulado junto com os riscos             
ocorridos, tarefas simuladas e demais informações na parte esquerda da tela. Já na             
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parte direita da tela, os desvios são apresentados junto com suas respectivas ações             
corretiva, adicionados pelo aluno na “Tela 03. Controle do Projeto”, apresentada a            
seguir. 
 
Tela 03. Controle do Projeto 
 
Figura 8. Tela de Controle do Projeto 
Nesta tela (Figura 12), o Aluno poderá analisar os riscos que ocorreram em seu              
projeto, gerenciar suas ações corretivas e desvios, adicionando, removendo e editando           
os mesmos conforme a sua necessidade e de acordo com cada situação apresentada. 
4.4.2 Telas alteradas 
Além das telas adicionais ao sistema, fez-se necessário modificar 2 telas que já             
se encontram atualmente no sistema, para poderem se adequar aos requisitos           
propostos neste trabalho. Esse item do trabalho tem como objetivo realizar a descrição             
dessas telas modificadas. 
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Figura 9. Tela de Riscos (modificada) 
 
​Nesta tela (Figura 13), o Aluno realiza o cadastro de um novo risco. Esta tela já                
existia no sistema, apenas houve uma leve alteração, foi adicionado o campo            
obrigatório ​“​Categoria do risco para simulação”​, ​pois para a simulação é essencial a             
distinção de tipos de riscos diferentes, uma vez que os mesmos impactam de formas              
diferentes nas atividades do projeto.  
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Figura 10. Tela de planejamento de aquisições (modificada) 
Nesta tela (Figura 14), o Aluno realiza o cadastro/edição de uma Aquisição para o              
projeto. Esta tela já existia no sistema, apenas houve uma leve alteração, foi adicionado              
o campo obrigatório “Atividade”. Esta alteração foi necessária, pois com o cadastro de             
risco com ​“​Categoria do risco para simulação”, quando um risco for do tipo ‘Aquisição’,              
este risco afetará apenas a atividade que tiver uma aquisição associada. 
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4.5 Modelagem do Banco de Dados 
Devido as telas adicionais e as telas modificadas observadas anteriormente, o           
banco de dados necessitou de modificações para poder persistir esses novos dados,            
refletindo assim em alterações no seu modelo original. 
A Figura 15 a seguir apresenta as modificações realizadas no banco de dados             
do dotProject+ devido às necessidades do tema proposto, como é possível observar na             
figura a seguir: 
 
 
Figura 11. Tela de modelagem do banco de dados 
 
Devido as alterações nas telas de Aquisições e de Risco, foi necessário alterar             
duas tabelas já existentes no banco. Com a alteração na tela de Aquisições, que foi               
incluída a atividade que aquela aquisição corresponde, assim foi adicionada na tabela            
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"acquisition_planning" a coluna "task_id" correspondente ao ‘id’ da tabela ‘tasks’ que           
contém as atividades dos projetos cadastrados no dotProject+.  
Também foi preciso realizar a alteração da tela de riscos, necessitando incluir na             
tabela do banco de dados a ​Categoria do risco para simulação ​(Recurso Humano,             
Técnico, Custos, Aquisições e Comunicação), assim foi adicionado a coluna “risk_type"           
que se refere ao código do tipo. Esses códigos se referem aos códigos de identificação               
que foram adicionados em um registro na tabela "sysvals", a qual contém os valores              
das constantes do sistema. Os respectivos valores adicionados se encontram na tabela            
a seguir: 
Tabela 11 – Categorias dos riscos e seus valores no banco de dados 
Categoria do Risco Valor da constante inserida no Banco de       
Dados 
Valor ​default 0|LBL_TYPE_SELECT 
Recurso Humano 1|LBL_TYPE_HM 
Técnico 2|LBL_TYPE_TECHNICAL 
Custo 3|LBL_TYPE_COST 
Aquisição 4|LBL_TYPE_ACQUISITIONS 
Comunicação 5|LBL_TYPE_COMMUNICATION 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do módulo de simulação de           
execução de projetos. Inicialmente são apresentadas as tecnologias utilizadas no          
desenvolvimento, na sequência detalhes sobre a implementação é apresentado e por           
fim, os resultados dos testes executados. 
5.1 Tecnologías utilizadas 
As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do módulo de simulação de          
execução de projetos estão restritas à compatibilidade com a versão atual do            
dotProject+ (​http://www.gqs.ufsc.br/evolution-of-dotproject/​). Essas restrições dificultam     
o uso de tecnologias mais atuais, especialmente na camada de apresentação. 
Tabela 12 – Informações das tecnologias utilizadas 
Tecnologia Uso Fonte 
PHP 5.1 Linguagem de  
programação utilizada para   
o desenvolvimento do   
sistema.  
https://secure.php.net/ 
MySQL 5.5 Banco de dados relacional    
open source e ​escrito em C      
https://www.mysql.com/ 
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e C++, utilizado para    
possibilitar a persistência   
dos dados do sistema. 
AJAX Conjunto de técnicas ​client    
side para criar aplicações    
web assíncronas. 
https://www.w3.org/standar
ds/ 
Implementação simples de   
Poison em PHP 
Encontrado no manual    
oficial do PHP e validada     
através da Entrevista feita    
com o Especialista em    
Estatística previamente  
citado. 
https://secure.php.net/man
ual/en/function.stats-cdf-poi
sson.php 
Framework dotProject Sistema web ​open source    
de Gerência de Projetos,    
feito em PHP e banco de      
dados MySQL. Possibilita   
funcionalidades básicas de   
todo projeto, como o    
cadastro de projetos e suas     
respectivas empresas 
https://dotproject.net/ 
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Framework dotProject+ Conjunto de módulos ​add    
on ​do projeto dotProject    
open source 
http://www.gqs.ufsc.br/evol
ution-of-dotproject/ 
 
O módulo de simulação de execução de projetos é desenvolvido em PHP 5.1             
(​www.php.net/​), necessário para manter a compatibilidade com o sistema atualmente          
em utilização. 
Uma das principais restrições deve-se ao uso do framework do dotProject que            
restringe o entendimento inicial do seu funcionamento, das permissões de acesso de            
usuários e das formas de construção de módulo.  
Para contornar essa restrição do framework, estudamos o código de módulos           
antes desenvolvidos e contatamos o Dr. Rafael Gonçalves, desenvolvedor de módulos           
do dotProject+ e membro da banca, para apoio técnico e assim extrair respostas para              
nossas dúvidas no decorrer do desenvolvimento. 
 
5.2 Implementação  
A implementação do módulo de simulação de execução de projetos para apoio à             
monitoramento e controle de gerência de projetos foi iniciada pelo core, que consiste na              
parte de geração da simulação, através da utilização da distribuição de poisson, junto             
com as consultas no banco de dados necessárias para gerar a simulação, como mostra              
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o seguinte trecho em PHP a seguir, similar ao utilizado no projeto, porém resumido para               
facilitar a leitura e o entendimento do mesmo. 
 
Tabela ​13​: Algoritmo da simulação 
function ​do_simulacao​($configuracao){ 
global ​$riscosProjeto, $tarefasProjeto, $tarefasAlteradas; 
foreach​($configuracao​->​projetoSelecionado ​as ​$projeto){ 
$riscosProjeto = ​pegaRiscosProjeto​($projeto, $configuracao); 
$tarefasProjeto = ​pegaTarefasProjeto​($projeto, $configuracao); 
executaSimulacao​($tarefasProjeto, $riscosProjeto); 
atualizaRiscos​($riscosProjeto); 
salvaLogTarefas​($tarefasAlteradas); 
} 
} 
function ​executaSimulacao​($tarefasProjeto, $riscosProjeto){ 
global ​$tarefasAlteradas; 
//função de Poisson 
//Variáveis de base para o Poisson ($base e $sensibilidade) 
//$base é definida a partir do PMSurvey 
//$sensibilidade vem da configuração do professor 
$nriscos = $base * $sensibilidade; 
//função Poisson nativa PHP 
$nRiscosPoisson = ​poisson​($nriscos, $nriscos*1.5); 
// Retorna os riscos a partir do Poisson. 
$retornaRiscosPoisson = ​riscosEscolhidosPoisson​($nRiscosPoisson, 
$riscosProjeto); 
foreach​($retornaRiscosPoisson ​as ​$risco){ 
//retorna de 1-n tarefas, conforme a probabilidade do risco 
ocorrer 
$tarefasSimulacao = ​retornaTarefasRiscoProbabilidade​($risco, 
$tarefasProjeto); 
$tarefaSimulada = ​simulaTarefa​($tarefasSimulacao, 
$risco[‘impacto’]); 
$tarefasAlteradas.​adiciona​($tarefaSimulada); 
} 
} 
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function ​simulaTarefa​($tarefasSimulacao, $riscoImpacto){ 
$tarefas[]; 
foreach​($tarefasSimulacao ​as ​$tarefa){ 
//verifica o impacto do risco utilizado 
switch ​($riscoImpacto) { 
           ​case ​0​: ​//Muito Baixo 
               ​$tarefas.percentual = 90; 
               ​break; 
           ​case ​1​: ​//Baixo 
               ​$tarefas.percentual = 75; 
               ​break; 
           ​case ​2​: ​//Médio 
               ​$tarefas.percentual = 50; 
               ​break; 
           ​case ​3​: ​//Alto 
               ​$tarefas.percentual = 40; 
               ​break; 
           ​case ​4​: ​//Muito Alto 
               ​$tarefas.percentual= 20; 
               ​break; 
        ​} 
$tarefas.adiciona($tarefa); 
} 
return ​$tarefas 
} 
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A partir do código mostrado na tabela 12, é possível observar que a função              
“do_simulacao” se encontra em um nível maior de abstração do que as demais,             
fazendo a chamada através da função “executaSimulacao” de cada um dos projetos            
definidos pelo(a) professor(a) para executarem as simulações de acordo com o período            
definido. 
A função “executaSimulacao” é responsável pela realização do “core” da          
simulação, o qual consiste desde a coleta dos parâmetros fornecidos pelo(a)           
Professor(a) em questão até a utilização da implementação em PHP da distribuição de             
Poisson.  
Após a distribuição de Poisson definir a quantidade de riscos que devem ocorrer             
na simulação, um loop é criado para que todos os riscos sejam simulados. Nesse loop é                
selecionado um risco do projeto, dentro do período da simulação estabelecido. Uma            
tarefa é então criada e vinculada ao risco previamente selecionado, e a mesma recebe              
um impacto negativo de acordo com o tipo de risco ocorrido (através do aumento de               
seu custo total e/ou aumento do seu percentual de completude da tarefa menor do que               
o esperado) 
Por fim, A função “simulaTarefa” é chamada pela “executaSimulacao” e tem           
como objetivo criar e persistir as tarefas simuladas pela função que a chama,             
possibilitando o funcionamento completo do módulo no sistema “dotProject”. 
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5.3 Testes Iniciais 
A implementação inicial do ​core da simulação foi testada em uma aplicação            
prática em sala de aula na disciplina de Gerência de Projetos do curso de Sistemas de                
Informação do Departamento de Informática e Estatística. No total participaram 19           
alunos dos 25 matriculados na disciplina. 
Para executar este teste inicial, foi utilizado os projetos cadastrados pelos alunos            
no decorrer da disciplina, do mesmo modo que será utilizado pelo professor, o módulo              
de simulação implementado foi executado em sala de aula, gerando dados de            
execução dos projetos. Os alunos, então, acessaram o módulo de simulação, fizeram a             
análise do ocorrido nas tarefas do projeto e realizaram o monitoramento e controle com              
base nos dados gerados pelo módulo, procurando identificar as ações corretivas           
necessárias quando desvios significativos eram encontrados.  
Após o uso do módulo, os alunos responderam a um questionário (APÊNDICE I),             
no qual as perguntas foram levantadas junto ao orientador deste trabalho, onde os             
mesmos eram questionados quanto à qualidade do módulo desenvolvido, à experiência           
de aprendizado e sugestões para melhoria do módulo. Os resultados são apresentados            
na seguinte figura: 
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Figura 12. Resultados da avaliação da prática em sala de aula 
A partir da Figura 16, é possível observar que a maioria dos alunos concordou              
positivamente sobre a praticidade da interface fornecida pela simulação executada, na           
facilidade de utilização, bem como sua suficiência para o objetivo proposto e também             
sobre sua utilidade para o aprendizado do processo de monitoramento e controle em             
gerência de projetos. Entretanto, quando os alunos foram questionados sobre a           
inconsistência do módulo de simulação, a maioria concordou, a provável causa disso foi             
o fato de um problema ter ocorrido durante a aplicação, devido ao fato do módulo ainda                
estar em fase de desenvolvimento e também pelo fato de vários projetos não estarem              
cadastrados de forma correta para o total funcionamento desse módulo, algo que será             
corrigido através de avaliações por parte do professor para garantir que os alunos estão              
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cadastrando corretamente os seus projetos. Foi verificado, através de sugestões dos           
alunos, que havia uma necessidade de melhoria na visualização das informações do            
ocorrido com as tarefas, assim executada essa melhoria para melhor entendimento e            
cadastro dos desvios significativos e das ações corretivas. 
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6 CONCLUSÃO 
Neste trabalho foi desenvolvida a implementação de módulo de simulação de           
projetos na ferramenta dotProject que auxilia no ensino de gerência de projetos,            
principalmente no processo de monitoramento e controle, por meio de uma simulação            
configurada pelo professor, utilizando informações previamente cadastradas pelos        
alunos nos seus respectivos projetos. 
Inicialmente foi realizado um estudo sobre monitoramento e controle de projetos           
usando as ferramentas de busca Google Scholar, IEEExplore e ACM Digital e            
realizando reuniões com o orientador (Prof. Dr. Jean Carlo Rossa Hauck) desse            
trabalho para revisão da pesquisa feita e dicas de análise e filtragem dos artigos              
encontrados buscando identificar o estado da arte em termos de Gerência de Projetos,             
Simulação e Monitoramento e Controle.  
Com base na análise da literatura e do estado da arte, foi definido e modelado o                
simulador de projetos para o ensino de gerenciamento de projetos. Para isso foram             
levantados os requisitos, modelado o diagrama de casos de uso para aprimorar o             
entendimento do assunto a ser abordado e, consequentemente, o desempenho geral           
do projeto.A abordagem de simulação utiliza a distribuição de Poisson, pois após            
realizar reuniões com especialistas das áreas de Inteligência Artificial, Estatística e           
Gerência de Projetos foi entendido que a melhor abordagem, principalmente no aspecto            
de viabilidade de implementação mantendo o escopo previsto para um Trabalho de            
Conclusão de Curso, que se adequa com a simulação em questão é a distribuição de               
Poisson. 
O módulo de simulação de projetos para o ensino de gerenciamento de projetos             
no dotProject+ foi então implementado utilizando linguagem PHP na versão 5.1 e            
sistema gerenciador de banco de dados MySQL e integrado com a versão mais             
recente desenvolvida do dotProject+. 
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O módulo, com seu core inicial finalizado foi então avaliado em uma turma da              
disciplina de Gerência de Projetos do curso de Sistemas de Informação da            
Universidade Federal de Santa Catarina, no semestre de 2017-2. O resultado da            
avaliação indica que o módulo foi bem aceito pelos alunos, salve problemas ocorridos             
devido ao fato do mesmo estar ainda em desenvolvimento no momento da aplicação             
em sala de aula, o que ocasionou em erros durante a mesma, assim sabendo as               
melhorias necessárias para a versão final que não foi feita a avaliação em sala junto               
com a tuma de 2018-1, pois não houve tempo adequado. 
A nova versão do dotProject criada através desse trabalho já apresenta suas            
funcionalidades ​core implementadas e se encontra atualmente em finalização para ser           
posto em utilização pelos professores da disciplina de Gerência de Projetos.. 
Com o intuito de continuar e melhorar o presente trabalho, podemos apontar os             
seguintes trabalhos futuros: 
● Realizar a geração da simulação utilizando a abordagem de Algoritmos          
Genéticos, a qual pode simular de forma mais precisa o real ambiente            
relacionado a gerência de projetos, porém não foi possível realizar neste trabalho            
devido a sua alta complexidade de implementação, o que impactaria diretamente           
no escopo do mesmo.  
● A avaliação das ações corretivas definidas pelos alunos serem avaliadas entre           
eles, assim fazendo com que outras pessoas possam ter opiniões diferentes e            
ser aberta uma discussão sobre o assunto. 
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APÊNDICE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APÊNDICE II 
Pasta control: 
Arquivo “​controller_desvio_acao_corretiva.class.php​” 
<?php 
class ControllerDesvioAcaoCorretiva { 
    function ControllerDesvioAcaoCorretiva() {    } 
    public function saveDesvioItem($id_simulation, $id_project, $number, $deviation, $cause, $impact, $id) 
{ 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("simulation_significant_deviation"); 
        if ($id == "") { 
            $q->addInsert("id_simulation", $id_simulation); 
            $q->addInsert("id_project", $id_project); 
            $q->addInsert("number", $number); 
            $q->addInsert("deviation", $deviation); 
            $q->addInsert("cause", $cause); 
            $q->addInsert("impact", $impact); 
        } else { 
            $q->addUpdate("deviation", $deviation); 
            $q->addUpdate("cause", $cause); 
            $q->addUpdate("impact", $impact); 
            $q->addWhere("id_deviation = " . $id); 
        }        $q->exec(); 
    } 
    public function saveAcaoCorretivaItem($id_project, $deviation_number, $corrective_action, $deadline, 
$responsible, $id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("simulation_corrective_actions"); 
        if ($id == "") { 
            $q->addInsert("id_project", $id_project); 
            $q->addInsert("id_deviation", $deviation_number); 
            $q->addInsert("corrective_action", $corrective_action); 
            $q->addInsert("deadline", $deadline); 
            $q->addInsert("responsible", $responsible); 
        } else { 
            $q->addUpdate("id_deviation", $deviation_number); 
            $q->addUpdate("corrective_action", $corrective_action); 
            $q->addUpdate("deadline", $deadline); 
            $q->addUpdate("responsible", $responsible); 
            $q->addWhere("id_corrective = " . $id); 
        } 
        $q->exec(); 
    } 
    public function deleteDesvioItem($id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
         $q->setDelete("simulation_significant_deviation"); 
        $q->addWhere("id_deviation=" . $id); 
        $q->exec(); 
    } 
    public function deleteAcaoCorretivaItem($id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->setDelete("simulation_corrective_actions"); 
        $q->addWhere("id_corrective=" . $id); 
        $q->exec(); 
    } 
    public function loadItemDesvio($project_id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->addQuery("id_deviation, number, deviation, cause, impact"); 
        $q->addTable("simulation_significant_deviation", "q"); 
        $q->addWhere("id_project =" . $project_id); 
        $sql = $q->prepare(); 
        $records = db_loadList($sql); 
        return $records; 
    } 
    public function loadItemAcaoCorretiva($project_id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->addQuery("id_corrective, id_deviation, corrective_action, deadline, responsible"); 
        $q->addTable("simulation_corrective_actions", "q"); 
        $q->addWhere("id_project =" . $project_id); 
        $sql = $q->prepare(); 
        $records = db_loadList($sql); 
        return $records; 
    }  
    public function loadNumeroItemDesvio($project_id) { 
        $q = new DBQuery(); 
        $q->clear(); 
        $q->addQuery("id_deviation, number"); 
        $q->addTable("simulation_significant_deviation"); 
        $q->addWhere("id_project =" . $project_id); 
        $sql = $q->prepare(); 
        $records = db_loadList($sql); 
        return $records; 
    } 
} 
 
Arquivo “​simulation_risks_poisson.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
function geraRiscosDiaProjeto($projeto, $dataAtual, $objeto) { 
    $riscosSorteados = array(); 
    foreach ($objeto->itensSimular as $item) { 
         $riscosSimular = retornaRiscosPorDiaTipoSQL($projeto, $dataAtual, $item); 
        if (empty($riscosSimular)) {            continue;        } 
        $riscosSimulados = simularProjeto($riscosSimular, $objeto->sensibilidade); 
        $riscosSorteados = array_merge($riscosSorteados, $riscosSimulados); 
    } 
    return $riscosSorteados; 
} 
function geraRiscosProjeto($projeto, $objeto) { 
    $riscosSimulados = array(); 
    foreach ($objeto->itensSimular as $item) { 
        $riscosSimular = retornaRiscosPorTipoSQL($projeto, $objeto->dataInicial, $objeto->dataFinal, 
$item); 
        if (empty($riscosSimular)) {            continue;        } 
        $riscosSimulados = array_merge($riscosSimulados, $riscosSimular); 
    } 
    $riscosSorteados = simularProjeto($riscosSimulados, $objeto->sensibilidade); 
    return $riscosSorteados; 
} 
function simularProjeto($riscosProjeto, $sensibilidade) { 
    $riscosBase = 2; 
    $riscosSens = 1 + ($sensibilidade * 0.005); 
    $riscosTotais = floor($riscosBase * $riscosSens); 
    $poissonTmp = floor($riscosTotais * 1.5); 
    $rangeMax = 0; 
    // array que conterá os valores a serem sorteados 
    $poissonSimulacao = array(); 
    // variável que conterá o total acumulado para definir uma faixa proporcional pra cada valor de poisson 
a ser sorteado 
    $poissonDistTotal = 0; 
    $poissonEscolhido = 0; 
    $escolhaProbabilidadeZero = rand(0,100); 
    $NO_RISKS_PROBABILITY = 60 - ($sensibilidade/2.5); 
    if($escolhaProbabilidadeZero <= $NO_RISKS_PROBABILITY){ 
        $poissonEscolhido = 0; 
    } 
    else { 
        while ($poissonTmp > ($riscosTotais / 2)) { 
            $poissonAtual = floor(poisson($riscosTotais, $poissonTmp) * 1000) / 1000; 
            $poissonSimulacao[$poissonTmp] = $poissonAtual; 
            $poissonDistTotal += $poissonAtual; 
            $poissonTmp--; 
            $rangeMax++; 
        } 
        // faixas de valores (acumulativo) para cada valor de poisson 
        $poissonAleatorio = array(); 
        $faixasTotais = 0; 
        foreach ($poissonSimulacao as $key => $valorPoisson) { 
            $poissonAleatorio[$key] = floor(($faixasTotais + 100 * $valorPoisson / $poissonDistTotal) * 100) / 
100; 
            $faixasTotais += 100 * $valorPoisson / $poissonDistTotal; 
        } 
         $escolha = rand(1, end($poissonAleatorio)); 
        // funcao que verifica ​poisson escolhido 
        foreach ($poissonAleatorio as $key => $value) { 
            if ($value >= $escolha) { 
                $poissonEscolhido = $key; 
                break; 
            } 
        } 
    } 
    $PRINT_SIMULATIONRISKSPOISSON = true; 
    if($PRINT_SIMULATIONRISKSPOISSON == true){ 
        print_r("<h3> SIMULAÇÃO -> CALCULO </h3> <br><br>"); 
        print_r("Número de riscos gerados pelo Poisson: "); 
        print_r($poissonEscolhido); 
        print_r("<br>"); 
        print_r("Array contendo todos os riscos: "); 
        print_r($riscosProjeto); 
        print_r("<br><br>"); 
    } 
    return gerarRiscos($riscosProjeto, $poissonEscolhido); 
} 
function gerarRiscos($riscosProjeto, $quantRiscos) { 
    $riscosSimulados = array(); 
    while ($quantRiscos > 0) { 
        $randomIndex = rand(0, (count($riscosProjeto) - 1)); 
        array_push($riscosSimulados, $riscosProjeto[$randomIndex]); 
        $quantRiscos--; 
    } 
    return $riscosSimulados; 
} 
function factorial($number) { 
    if ($number < 2) { 
        return 1; 
    } else { 
        return ($number * factorial($number - 1)); 
    } 
} 
function poisson($chance, $occurrence) { 
    $e = exp(1); 
    $a = pow($e, (-1 * $chance)); 
    $b = pow($chance, $occurrence); 
    $c = factorial($occurrence); 
    return $a * $b / $c; 
} 
 
Arquivo “​simulation_tasks.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_inserts.php"); 
 // alteração das tarefas do projeto a partir do risco 
function simulaTarefaRisco($simulacaoId, $risco, $tarefa, $dataAtual) { 
    $riscoId = $risco["risk_id"]; 
    $riscoTipo = $risco["risk_type"]; 
    $riscoImpacto = $risco["risk_impact"]; 
    switch ($riscoTipo) { 
        case 1: //RH 
            $tarefaSimulada = simulaRH($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual); 
            break; 
        case 2: //Tecnico 
            $tarefaSimulada = simulaTecnicoComunicacao($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, 
$dataAtual); 
            break; 
        case 3: //Custos 
            $tarefaSimulada = simulaCustos($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual); 
            break; 
        case 4: //Aquisições 
            $tarefaSimulada = simulaAquisicao($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual); 
            break; 
        case 5: //Comunicação 
            $tarefaSimulada = simulaTecnicoComunicacao($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, 
$dataAtual); 
            break; 
    } 
    return $tarefaSimulada; 
} 
function simulaRH($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual) { 
    $tarefaId = $tarefa["task_id"]; 
    $tarefaDuracao = $tarefa["task_duration"]; 
    $tarefaHorasTrabalhadas = $tarefa["task_hours_worked"]; 
    $tarefaPercentual = $tarefa["task_percent_complete"]; 
    $tarefaEsforco = $tarefa["effort"]; 
    if (array_key_exists("percentualSimulado", $tarefa)) { 
        $historicoPercentual = $tarefa["percentualSimulado"]; 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $porcentagemUsada = (90 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (90 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $porcentagemUsada = (75 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (75 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $porcentagemUsada = (50 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (50 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $porcentagemUsada = (40 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (40 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
             case 4: //Muito Alto 
                $porcentagemUsada = (20 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (20 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
        } 
    } else { 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $porcentagemUsada = 90; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $porcentagemUsada = 75; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $porcentagemUsada = 50; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $porcentagemUsada = 40; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $porcentagemUsada = 20; 
                break; 
        } 
    } 
    $porcentagemDia = 100 / $tarefaDuracao; 
    $simulacaoPorcentagem = $porcentagemDia * ($porcentagemUsada / 100); 
    $tarefaPercentualSimulado = ($tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem > 100) ? 100 : 
$tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem; 
    //Calcula quantidade de horas trabalhadas para a tarefa  
    $horasTrabalhadas = $tarefaEsforco / $tarefaDuracao; 
    $tarefaHorasTrabalhadasSimulado = $tarefaHorasTrabalhadas + $horasTrabalhadas; 
    salvarSimulacaoExecutadaSQL($simulacaoId, $riscoId, $tarefaId, $dataAtual, 
$tarefaHorasTrabalhadas, $tarefaHorasTrabalhadasSimulado, $tarefaPercentual, 
$tarefaPercentualSimulado); 
    if (array_key_exists("percentualHoraUsada", $tarefa)) { 
        $historicoHoraPercentual = $tarefa["percentualHoraUsada"]; 
        $horasTrabalhadas = $tarefa["horasTrabalhadasLog"]; 
    } else { 
        $historicoHoraPercentual = 100; 
    } 
    //adiciona na a $tarefa, valores para historico de porcentagem e hora 
    $tarefa["percentualHoraUsada"] = $historicoHoraPercentual; 
    $tarefa["percentualSimulado"] = $porcentagemUsada; 
    $tarefa["horasTrabalhadasLog"] = $horasTrabalhadas; 
    $tarefa["percentualTrabalhodoLog"] = $simulacaoPorcentagem; 
    //retornar a $tarefa 
    return $tarefa; 
} 
function simulaTecnicoComunicacao($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual) { 
    $tarefaId = $tarefa["task_id"]; 
    $tarefaDuracao = $tarefa["task_duration"]; 
     $tarefaHorasTrabalhadas = $tarefa["task_hours_worked"]; 
    $tarefaEsforco = $tarefa["effort"]; 
    $tarefaPercentual = $tarefa["task_percent_complete"]; 
    if (array_key_exists("percentualSimulado", $tarefa) && array_key_exists("percentualHoraUsada", 
$tarefa)) { 
        $historicoPercentual = $tarefa["percentualSimulado"]; 
        $historicoHoraPercentual = $tarefa["percentualHoraUsada"]; 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $percentualHoraUsada = (105 + $historicoHoraPercentual - 100) > 0 ? (105 + 
$historicoHoraPercentual - 100) : 0; 
                $porcentagemUsada = (95 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (95 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $percentualHoraUsada = (115 + $historicoHoraPercentual - 100) > 0 ? (115 + 
$historicoHoraPercentual - 100) : 0; 
                $porcentagemUsada = (85 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (85 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $percentualHoraUsada = (125 + $historicoHoraPercentual - 100) > 0 ? (125 + 
$historicoHoraPercentual - 100) : 0; 
                $porcentagemUsada = (75 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (75 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $percentualHoraUsada = (135 + $historicoHoraPercentual - 100) > 0 ? (135 + 
$historicoHoraPercentual - 100) : 0; 
                $porcentagemUsada = (65 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (65 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $percentualHoraUsada = (150 + $historicoHoraPercentual - 100) > 0 ? (150 + 
$historicoHoraPercentual - 100) : 0; 
                $porcentagemUsada = (55 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (55 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
        } 
    } else { 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $percentualHoraUsada = 105; 
                $porcentagemUsada = 95; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $percentualHoraUsada = 115; 
                $porcentagemUsada = 85; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $percentualHoraUsada = 125; 
                 $porcentagemUsada = 75; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $percentualHoraUsada = 135; 
                $porcentagemUsada = 65; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $percentualHoraUsada = 150; 
                $porcentagemUsada = 55; 
                break; 
        } 
    } 
    $porcentagemDia = 100 / $tarefaDuracao; 
    $simulacaoPorcentagem = $porcentagemDia * ($porcentagemUsada / 100); 
    $tarefaPercentualSimulado = ($tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem > 100) ? 100 : 
$tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem; 
    $horasEstimadas = $tarefaEsforco / $tarefaDuracao; 
    $simulacaoHorasTrabalhadas = $horasEstimadas * ($percentualHoraUsada / 100); 
    $tarefaHorasTrabalhadasSimulado = $tarefaHorasTrabalhadas + $simulacaoHorasTrabalhadas; 
    salvarSimulacaoExecutadaSQL($simulacaoId, $riscoId, $tarefaId, $dataAtual, 
$tarefaHorasTrabalhadas, $tarefaHorasTrabalhadasSimulado, $tarefaPercentual, 
$tarefaPercentualSimulado); 
    //adiciona na a $tarefa, valores para historico de porcentagem e hora 
    $tarefa["percentualHoraUsada"] = $percentualHoraUsada; 
    $tarefa["percentualSimulado"] = $porcentagemUsada; 
    $tarefa["horasTrabalhadasLog"] = $simulacaoHorasTrabalhadas; 
    $tarefa["percentualTrabalhodoLog"] = $simulacaoPorcentagem; 
    return $tarefa; 
} 
function simulaCustos($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual) { 
    $tarefaId = $tarefa["task_id"]; 
    $tarefaDuracao = $tarefa["task_duration"]; 
    $tarefaHorasTrabalhadas = $tarefa["task_hours_worked"]; 
    $tarefaEsforco = $tarefa["effort"]; 
    $tarefaPercentual = $tarefa["task_percent_complete"]; 
    if (array_key_exists("percentualHoraUsada", $tarefa)) { 
        $historicoPercentual = $tarefa["percentualHoraUsada"]; 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $percentualHoraUsada = (105 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (105 + $historicoPercentual - 
100) : 0; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $percentualHoraUsada = (115 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (115 + $historicoPercentual - 
100) : 0; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $percentualHoraUsada = (125 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (125 + $historicoPercentual - 
100) : 0; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                 $percentualHoraUsada = (135 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (135 + $historicoPercentual - 
100) : 0; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $percentualHoraUsada = (150 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (150 + $historicoPercentual - 
100) : 0; 
                break; 
        } 
    } else { 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $percentualHoraUsada = 105; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $percentualHoraUsada = 115; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $percentualHoraUsada = 125; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $percentualHoraUsada = 135; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $percentualHoraUsada = 150; 
                break; 
        } 
    } 
    $horasTrabalhadasEstimada = $tarefaEsforco / $tarefaDuracao; 
    $simulacaoHorasTrabalhadas = $horasTrabalhadasEstimada * ($percentualHoraUsada / 100); 
    $porcentagemDia = 100 / $tarefaDuracao; 
    $tarefaPercentualSimulado = ($tarefaPercentual + $porcentagemDia > 100) ? 100 : $tarefaPercentual 
+ $porcentagemDia; 
    $tarefaHorasTrabalhadasSimulado = $tarefaHorasTrabalhadas + $simulacaoHorasTrabalhadas; 
    salvarSimulacaoExecutadaSQL($simulacaoId, $riscoId, $tarefaId, $dataAtual, 
$tarefaHorasTrabalhadas, $tarefaHorasTrabalhadasSimulado, $tarefaPercentual, 
$tarefaPercentualSimulado); 
    if (array_key_exists("percentualSimulado", $tarefa)) { 
        $porcentagemUsada = $tarefa["percentualSimulado"]; 
        $porcentagemDia = $tarefa["percentualTrabalhodoLog"]; 
    } else { 
        $porcentagemUsada = 100; 
    } 
    //adiciona na a $tarefa, valores para historico de porcentagem e hora 
    $tarefa["percentualHoraUsada"] = $percentualHoraUsada; 
    $tarefa["percentualSimulado"] = $porcentagemUsada; 
    $tarefa["horasTrabalhadasLog"] = $simulacaoHorasTrabalhadas; 
    $tarefa["percentualTrabalhodoLog"] = $porcentagemDia; 
    //retornar a $tarefa 
    return $tarefa; 
} 
function simulaAquisicao($tarefa, $riscoImpacto, $simulacaoId, $riscoId, $dataAtual) { 
     $tarefaId = $tarefa["task_id"]; 
    $tarefaDuracao = $tarefa["task_duration"]; 
    $tarefaHorasTrabalhadas = $tarefa["task_hours_worked"]; 
    $tarefaEsforco = $tarefa["effort"]; 
    $tarefaPercentual = $tarefa["task_percent_complete"]; 
    if (array_key_exists("percentualSimulado", $tarefa)) { 
        $historicoPercentual = $tarefa["percentualSimulado"]; 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $porcentagemUsada = (85 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (85 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $porcentagemUsada = (70 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (70 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $porcentagemUsada = (50 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (50 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $porcentagemUsada = (35 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (35 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $porcentagemUsada = (18 + $historicoPercentual - 100) > 0 ? (15 + $historicoPercentual - 100) 
: 0; 
                break; 
        } 
    } else { 
        switch ($riscoImpacto) { 
            case 0: //Muito Baixo 
                $porcentagemUsada = 85; 
                break; 
            case 1: //Baixo 
                $porcentagemUsada = 70; 
                break; 
            case 2: //Médio 
                $porcentagemUsada = 50; 
                break; 
            case 3: //Alto 
                $porcentagemUsada = 35; 
                break; 
            case 4: //Muito Alto 
                $porcentagemUsada = 15; 
                break; 
        } 
    } 
 
    $porcentagemDia = 100 / $tarefaDuracao; 
    $simulacaoPorcentagem = $porcentagemDia * ($porcentagemUsada / 100); 
     $tarefaPercentualSimulado = ($tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem > 100) ? 100 : 
$tarefaPercentual + $simulacaoPorcentagem; 
    //Calcula quantidade de horas trabalhadas para a tarefa  
    $horasTrabalhadas = $tarefaEsforco / $tarefaDuracao; 
    $tarefaHorasTrabalhadasSimulado = $tarefaHorasTrabalhadas + $horasTrabalhadas; 
    salvarSimulacaoExecutadaSQL($simulacaoId, $riscoId, $tarefaId, $dataAtual, 
$tarefaHorasTrabalhadas, $tarefaHorasTrabalhadasSimulado, $tarefaPercentual, 
$tarefaPercentualSimulado); 
    if (array_key_exists("percentualHoraUsada", $tarefa)) { 
        $historicoHoraPercentual = $tarefa["percentualHoraUsada"]; 
        $horasTrabalhadas = $tarefa["horasTrabalhadasLog"]; 
    } else { 
        $historicoHoraPercentual = 100; 
    } 
    //adiciona na a $tarefa, valores para historico de porcentagem e hora 
    $tarefa["percentualHoraUsada"] = $historicoHoraPercentual; 
    $tarefa["percentualSimulado"] = $porcentagemUsada; 
    $tarefa["horasTrabalhadasLog"] = $horasTrabalhadas; 
    $tarefa["percentualTrabalhodoLog"] = $simulacaoPorcentagem; 
    //retornar a $tarefa 
    return $tarefa; 
} 
//Completa a lista de tarefas alteradas com as tarefas que não foram atingidos por risco 
function geraTarefasFinais($tarefasAlteradas, $listaTarefasProjeto) { 
    $tarefaAlteradaRetorno = $tarefasAlteradas; 
    foreach ($listaTarefasProjeto as $tarefaPlanejada) { 
        //verificar se esta na $tarefasAlteradas 
        $tarefaAlteradaKey = array_search($tarefaPlanejada["task_id"], array_column($tarefasAlteradas, 
"task_id")); 
        //se estiver, PARA! Tarefa foi alterada e vai para a próxima da lista 
        if ($tarefaAlteradaKey >= 0 && $tarefaAlteradaKey !== false) {            continue;        } 
        //executa a tarefa como planejado 
        $tarefaAlteradaNova = executaTarefaPlanejado($tarefaPlanejada); 
        array_push($tarefaAlteradaRetorno, $tarefaAlteradaNova); 
    } 
    return $tarefaAlteradaRetorno; 
} 
function executaTarefaPlanejado($tarefa) { 
    $tarefaDuracao = $tarefa["task_duration"]; 
    $tarefaEsforco = $tarefa["effort"]; 
    $porcentagemDia = 100 / $tarefaDuracao; 
    $horasTrabalhadasEstimada = $tarefaEsforco / $tarefaDuracao; 
    //adiciona na a $tarefa, valores para historico de porcentagem e hora 
    $tarefa["percentualHoraUsada"] = 100; 
    $tarefa["percentualSimulado"] = 100; 
    $tarefa["horasTrabalhadasLog"] = $horasTrabalhadasEstimada; 
    $tarefa["percentualTrabalhodoLog"] = $porcentagemDia; 
    //retornar a $tarefa 
    return $tarefa; 
} 
 
 Pasta Locales 
Arquivo “​en.inc​” 
"CONFIGURACAO"=>"Configuration", 
"SIMULACAO"=>"Simulation", 
"INTERVALOSIMULACAO"=>"Period for Simulation", 
"TEMPO"=>"Time", 
"SENSIBILIDADE"=>"Sensitivity", 
"ITENSSIMULAR"=>"Items to Simulate", 
"PROJETOSSIMULAR"=>"Projects to Simulate", 
"PROJETOS"=>"Projects", 
"SIMULAR"=>"Simulate", 
"FORM_VALIDATION"=>"There are required fields not filled in.", 
"SELECIONETURMA"=>"Select the class", 
"DATAINICIAL"=>"Start date", 
"DATAFINAL"=>"End date", 
"LBL_NAME" => "NAME", 
"LBL_TYPE_SELECT" => "Select", 
"LBL_TYPE_HM" => "Human Resources", 
"LBL_TYPE_TECHNICAL" => "Technical", 
"LBL_TYPE_COST" => "Costs", 
"LBL_TYPE_ACQUISITIONS" => "Acquisitions", 
"LBL_TYPE_COMMUNICATION" => "Communication", 
"LBL_TASK" => "Tasks", 
"LBL_TASK_IDENT" => "Item number", 
"LBL_WORK_HOURS" => "Hours worked", 
"LBL_WORK_PERCENT" => "Working Percent", 
"LBL_DATE" => "Date", 
"LBL_RISK" => "Risk", 
"LBL_RISK_TYPE" => "Type of risk", 
"LBL_AFECTED_AREA" => "Affected Area", 
"LBL_HOURS" => "Hours Completed", 
"LBL_PERCENT" => "Percent Complete", 
"LBL_DEVIATION" => "Deviation", 
"LBL_CAUSE" => "Cause", 
"LBL_IMPACT" => "Impact", 
"LBL_SIGNIFICANT_DEVIATION" => "Significant deviation", 
"LBL_ADD_ITEM_SIGNIFICANT_DEVIATION" => "Add significant deviation", 
"LBL_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Corrective actions", 
"LBL_ADD_ITEM_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Add corrective action", 
"LBL_CORRECTIVE_ACTION" => "Corrective action", 
"LBL_DEADLINE" => "Deadline", 
"LBL_RESPONSIBLE" => "Responsible", 
"LBL_ADD_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Add diversion and corrective actions", 
"LBL_SELECIONESIMULACAO" => "Select the simulation", 
"LBL_DEVIATION_ITEM_INCLUDED" => "Including significant variance item", 
"LBL_ACTION_ITEM_INCLUDED" => "Included corrective action item", 
"LBL_DEVIATION_EXCLUDED" => "Excluded significant deviation item", 
"LBL_ACTION_EXCLUDED" => "Excluded corrective action item", 
"LBL_CLASS" => "Class", 
"LBL_PERIOD" => "Period", 
"LBL_SENSITIVITY" => "Sensitivity", 
 "LBL_RESULT" => "Result", 
"LBL_DEVIATION_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Deviation and Corrective Actions", 
"LBL_SEE" => "View", 
"LBL_PROJECT" => "Project", 
"LBL_DATE_EXEC" => "Execution date", 
"LBL_HOURS_WORK" => "Working hours", 
"LBL_PERCENT_WORK" => "Percentage of work", 
"LBL_EXPO_RISK" => "Risk Exposure Factor", 
"LBL_HOURS_WORK_BEFORE_SIMULATION" => "Before the simulation", 
"LBL_HOURS_WORK_AFTER_SIMULATION" => "After the simulation", 
"LBL_HOURS_WORK_PLANNED" => "Planned", 
"LBL_PERCENT_WORK_BEFORE_SIMULATION" => "Before the simulation", 
"LBL_PERCENT_WORK_AFTER_SIMULATION" => "After the simulation", 
"LBL_NO_RISK" => "There were no risks in this simulation", 
 
Arquivo “​pt_br.inc​” 
"CONFIGURACAO"=>"Configuração", 
"SIMULACAO"=>"Simulação", 
"INTERVALOSIMULACAO"=>"Período para Simulação", 
"TEMPO"=>"Tempo", 
"SENSIBILIDADE"=>"Sensibilidade", 
"ITENSSIMULAR"=>"Itens para Simular", 
"PROJETOSSIMULAR"=>"Projetos para Simular", 
"PROJETOS"=>"Projetos", 
"SIMULAR"=>"Simular", 
"FORM_VALIDATION"=>"Existem campos obrigatórios não preenchidos.", 
"SELECIONETURMA"=>"Selecione a turma", 
"DATAINICIAL"=>"Data inicial", 
"DATAFINAL"=>"Data final", 
"LBL_NAME" => "NOME", 
"LBL_TYPE_SELECT" => "Selecione", 
"LBL_TYPE_HM" => "Recursos humanos", 
"LBL_TYPE_TECHNICAL" => "Técnico", 
"LBL_TYPE_COST" => "Custos", 
"LBL_TYPE_ACQUISITIONS" => "Aquisições", 
"LBL_TYPE_COMMUNICATION" => "Comunicação", 
"LBL_TASK" => "Tarefas", 
"LBL_TASK_IDENT" => "Número Item", 
"LBL_WORK_HOURS" => "Esforço Real", 
"LBL_WORK_PERCENT" => "Progresso Real", 
"LBL_DATE" => "Data", 
"LBL_RISK" => "Risco Ocorrido", 
"LBL_RISK_TYPE" => "Tipo do risco", 
"LBL_AFECTED_AREA" => "Area Afetada", 
"LBL_HOURS" => "Esforço", 
"LBL_PERCENT" => "Percentual Concluído", 
"LBL_DEVIATION" => "Desvio", 
"LBL_CAUSE" => "Causa", 
"LBL_IMPACT" => "Impacto", 
"LBL_SIGNIFICANT_DEVIATION" => "Desvio Significativo", 
"LBL_ADD_ITEM_SIGNIFICANT_DEVIATION" => "Adicionar desvio significativo", 
 "LBL_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Ações corretivas", 
"LBL_ADD_ITEM_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Adicionar ação corretiva", 
"LBL_CORRECTIVE_ACTION" => "Ação corretiva", 
"LBL_DEADLINE" => "Prazo", 
"LBL_RESPONSIBLE" => "Responsável", 
"LBL_ADD_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Adicionar desvio e ações corretivas", 
"LBL_SELECIONESIMULACAO" => "Selecione a simulação", 
"LBL_DEVIATION_ITEM_INCLUDED" => "Incluído item de desvio significativo", 
"LBL_ACTION_ITEM_INCLUDED" => "Incluído item de ação corretiva", 
"LBL_DEVIATION_EXCLUDED" => "Excluido item de desvio significativo", 
"LBL_ACTION_EXCLUDED" => "Excluido item de ação corretiva", 
"LBL_CLASS" => "Turma", 
"LBL_PERIOD" => "Período", 
"LBL_SENSITIVITY" => "Sensibilidade", 
"LBL_RESULT" => "Resultado", 
"LBL_DEVIATION_CORRECTIVE_ACTIONS" => "Desvio e Ações Corretivas", 
"LBL_SEE" => "Ver", 
"LBL_PROJECT" => "Projeto", 
"LBL_DATE_EXEC" => "Data execução", 
"LBL_HOURS_WORK" => "Horas de trabalho", 
"LBL_PERCENT_WORK" => "Porcentagem de trabalho", 
"LBL_EXPO_RISK" => "Fator de Exposição do Risco", 
"LBL_HOURS_WORK_BEFORE_SIMULATION" => "Antes da simulação", 
"LBL_HOURS_WORK_AFTER_SIMULATION" => "Depois da simulação", 
"LBL_HOURS_WORK_PLANNED" => "Planejada", 
"LBL_PERCENT_WORK_BEFORE_SIMULATION" => "Antes da simulação", 
"LBL_PERCENT_WORK_AFTER_SIMULATION" => "Depois da simulação", 
"LBL_NO_RISK" => "Não ocorreu riscos nessa simulação", 
 
Pasta sqls 
Arquivo “​sql_inserts.php​” 
<?php 
 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
//Simulation 
function salvaSimulacaoConfiguracaoSQL($objetoSimulacao) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable("simulation"); 
    $q->addInsert("class_id", $objetoSimulacao->class_id); 
    $q->addInsert("start_date", $objetoSimulacao->dataInicial); 
    $q->addInsert("end_date", $objetoSimulacao->dataFinal); 
    $q->addInsert("sensitivity", $objetoSimulacao->sensibilidade); 
    $q->exec(); 
    $simulationId = mysql_insert_id(); 
    return $simulationId; 
} 
function salvarSimulacaoExecutadaSQL($simulationId, $idRisk, $idTask, $simulationDay, 
$hours_worked_before, $hours_worked_after, $percent_complete_before, $percent_complete_after) { 
     $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable("simulation_results"); 
    $q->addInsert("simulation_id", $simulationId); 
    $q->addInsert("task_id", $idTask); 
    $q->addInsert("risk_id", $idRisk); 
    $q->addInsert("simulation_day", $simulationDay); 
    $q->addInsert("task_hours_worked_before", $hours_worked_before); 
    $q->addInsert("task_hours_worked_after", $hours_worked_after); 
    $q->addInsert("task_percent_complete_before", $percent_complete_before); 
    $q->addInsert("task_percent_complete_after", $percent_complete_after); 
    $q->exec(); 
} 
//Tasks 
function salvaLogTarefaSQL($tarefaId, $horasFeitas, $data, $executor) { 
    global $AppUI; 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable("task_log"); 
    $q->addInsert("task_log_task", $tarefaId); 
    $q->addInsert("task_log_name", "Atividade executada via Módulo de Simulação"); 
    $q->addInsert("task_log_description", "Atividade executada via Módulo de Simulação"); 
    $q->addInsert("task_log_creator", $executor); 
    $q->addInsert("task_log_hours", $horasFeitas); 
    $q->addInsert("task_log_date", $data); 
    $q->exec(); 
} 
function insereRiscosProjetoSimulacaoSQL($idProjeto, $idRiscoTipo) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable("risks"); 
    $q->addInsert("risk_cause", " "); 
    $q->addInsert("risk_consequence", " "); 
    $q->addInsert("risk_responsible", 92); 
    $q->addInsert("risk_probability", 2); 
    $q->addInsert("risk_impact", 2); 
    $q->addInsert("risk_potential_other_projects", 0); 
    $q->addInsert("risk_priority", " "); 
    $q->addInsert("risk_active", 0); 
    $q->addInsert("risk_strategy", 0); 
    $q->addInsert("risk_description", "CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
    $q->addInsert("risk_project", $idProjeto); 
    $q->addInsert("risk_type", $idRiscoTipo); 
 
    switch ($idRiscoTipo) { 
        case 1: 
            $q->addInsert("risk_name", "Risco de Recurso Humano - CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
            break; 
        case 2: 
            $q->addInsert("risk_name", "Risco Técnico - CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
            break; 
         case 3: 
            $q->addInsert("risk_name", "Risco de Custos - CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
            break; 
        case 4: 
            $q->addInsert("risk_name", "Risco de Aquisição - CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
            break; 
        case 5: 
            $q->addInsert("risk_name", "Risco de Comunicação - CADASTRADO VIA SIMULAÇÃO"); 
            break; 
    } 
    $q->exec(); 
} 
 
Arquivo “​sql_querys.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
//Class 
function retornaTurmasSQL() { 
    $q = new DBQuery(); 
//Para selecionar a turma 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery('class_id, concat(instructor,\' (\', year, \'-\', semester, \')\') as turma'); 
    $q->addTable('dpp_classes'); 
    return $turmas = $q->loadList(); 
} 
function retornaProjetosTurmaSQL($turmaSelecionada) { 
    $query = new DBQuery(); 
    $query->clear(); 
    $query->addQuery('user_company'); 
    $query->addTable('dpp_classes_users'); 
    $query->addWhere("class_id = " . $turmaSelecionada); 
    $idsCompany = $query->prepare(); 
    $query->clear(); 
    $query->addQuery("project_id, project_name"); 
    $query->addTable('projects'); 
    $query->addWhere("project_company IN (" . $idsCompany . ")"); 
    return $query->loadList(); 
} 
//Risks 
function retornaRiscosPorDiaTipoSQL($idProjeto, $dataAtual, $risktype) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'riscos.risk_id', 
        'riscos.risk_probability', 
        'riscos.risk_impact', 
        'riscos.risk_answer_to_risk', 
        'riscos.risk_project', 
        'riscos.risk_task', 
        'riscos.risk_priority', 
         'riscos.risk_active', 
        'riscos.risk_strategy', 
        'riscos.risk_period_start_date', 
        'riscos.risk_period_end_date', 
        'riscos.risk_status', 
        'riscos.risk_type', 
        'task.task_start_date', 
        'task.task_end_date' 
    ); 
    $orderdire = "desc"; 
    $orderbyy = "risk_priority"; 
    $whereDates = '(riscos.risk_period_start_date <= "' . $dataAtual . '" and  riscos.risk_period_end_date 
>= "' . $dataAtual . '"' 
            . ' OR riscos.risk_period_start_date is null and riscos.risk_period_end_date is null' 
            . ' OR riscos.risk_period_start_date = 0000-00-00 and  riscos.risk_period_end_date = 
0000-00-00)'; 
    $whereProject = " and riscos.risk_project = " . $idProjeto . " and riscos.risk_type = " . $risktype; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("risks", "riscos"); 
    $q->leftJoin("tasks", "task", "riscos.risk_task = task.task_id"); 
    $q->addWhere($whereDates); 
    $q->addWhere("riscos.risk_active = \"0\" $whereProject"); 
    $q->addOrder($orderbyy . " " . $orderdire); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function retornaRiscosPorTipoSQL($idProjeto, $dataInicial, $dataFinal, $risktype) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'riscos.risk_id', 
        'riscos.risk_probability', 
        'riscos.risk_impact', 
        'riscos.risk_answer_to_risk', 
        'riscos.risk_project', 
        'riscos.risk_task', 
        'riscos.risk_priority', 
        'riscos.risk_active', 
        'riscos.risk_strategy', 
        'riscos.risk_period_start_date', 
        'riscos.risk_period_end_date', 
        'riscos.risk_status', 
        'riscos.risk_type', 
        'task.task_start_date', 
        'task.task_end_date' 
    ); 
    $orderdire = "desc"; 
    $orderbyy = "risk_priority"; 
    $whereDates = '(riscos.risk_period_start_date <= "' . $dataInicial . '" and  riscos.risk_period_end_date 
>= "' . $dataFinal . '"' 
            . ' OR riscos.risk_period_start_date is null and riscos.risk_period_end_date is null' 
             . ' OR riscos.risk_period_start_date = 0000-00-00 and  riscos.risk_period_end_date = 0000-00-00' 
            . ' OR riscos.risk_period_start_date BETWEEN "' . $dataInicial . '" AND "' . $dataFinal . '"' 
            . ' OR riscos.risk_period_end_date BETWEEN "' . $dataInicial . '" AND "' . $dataFinal . '")'; 
    $whereProject = " and riscos.risk_project = " . $idProjeto . " and riscos.risk_type = " . $risktype; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("risks", "riscos"); 
    $q->leftJoin("tasks", "task", "riscos.risk_task = task.task_id"); 
    $q->addWhere($whereDates); 
    $q->addWhere("riscos.risk_active = \"0\" $whereProject"); 
    $q->addOrder($orderbyy . " " . $orderdire); 
    $activeList = $q->loadList(); 
 
    return $activeList; 
} 
//Tasks 
function retornaTarefasProjetoSQL($idProjeto, $dataAtual) { 
    $dataAtualConvertido = convert_to_datetime($dataAtual . ' 00:00:00'); 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'task.task_id', 
        'task.task_project', 
        'task.task_name', 
        'task.task_duration', 
        'task.task_start_date', 
        'task.task_end_date', 
        'task.task_hours_worked', 
        'task.task_status', 
        'task.task_percent_complete', 
        'task.task_target_budget', 
        'task.task_owner', 
        'estimations.effort', 
        'estimations.effort_unit' 
    ); 
    $orderdire = "desc"; 
    $orderbyy = "task_id"; 
    $whereDates = '((task.task_start_date <= "' . $dataAtualConvertido . '" and  task.task_end_date >= "' . 
$dataAtualConvertido . '"' 
            . ' and task.task_percent_complete < 100)' 
            . ' OR (task.task_end_date < "' . $dataAtualConvertido . '" and task.task_percent_complete < 
100))'; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("tasks", "task"); 
    $q->leftJoin("project_tasks_estimations", "estimations", "estimations.task_id = task.task_id"); 
    $q->addWhere($whereDates); 
    $q->addWhere('task.task_project =' . $idProjeto); 
    $q->addOrder($orderbyy . " " . $orderdire); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
 function retornaTarefaAquisicaoSQL($id, $dataAtual) { 
    $dataAtualConvertido = convert_to_datetime($dataAtual . ' 00:00:00'); 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'acquisition.task_id' 
    ); 
    $whereDates = '((task.task_start_date <= "' . $dataAtualConvertido . '" and  task.task_end_date >= "' . 
$dataAtualConvertido . '"' 
            . 'and task.task_percent_complete < 100)' 
            . ' OR (task.task_percent_complete > 0 and task.task_percent_complete < 100))'; 
    $whereProjeto = "acquisition.project_id= " . $id; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("acquisition_planning", "acquisition"); 
    $q->leftJoin("tasks", "task", "task.task_id = acquisition.task_id"); 
    $q->addWhere($whereDates); 
    $q->addWhere($whereProjeto); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function retornaRHTarefa($idTask) { 
    $consultaSQL = array( 
        'rh.human_resource_user_id' 
    ); 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($consultaSQL); 
    $q->addTable('human_resource', 'rh'); 
    $q->leftJoin("human_resource_allocation", "rha", "rh.human_resource_id = rha.human_resource_id"); 
    $q->leftJoin("project_tasks_estimated_roles", "roles", "roles.id = 
rha.project_tasks_estimated_roles_id"); 
    $q->addWhere("roles.task_id = " . $idTask); 
    return $query = $q->loadList(); 
} 
//Simulation 
function retornaSimulacaoSQL($id) { 
    $consultaSQL = array( 
        's.*', 
        'concat(classe.instructor,\' (\', classe.year, \'-\', classe.semester, \')\') as turma' 
    ); 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($consultaSQL); 
    $q->addTable('simulation', 's'); 
    $q->leftJoin("dpp_classes", "classe", "s.class_id = classe.class_id"); 
    $q->addWhere("simulation_id = " . $id); 
    return $query = $q->loadList(); 
} 
function retornaResultadoSimulacaoSQL($id, $idProjeto) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
         'simular.simulation_day', 
        'simular.task_hours_worked_before', 
        'simular.task_hours_worked_after', 
        'simular.task_percent_complete_before', 
        'simular.task_percent_complete_after', 
        'risco.risk_name', 
        'risco.risk_priority', 
        'risco.risk_type', 
        'tarefas.task_name', 
        'tarefas.task_duration', 
        'projetos.project_name' 
    ); 
    $orderbyy = "projetos.project_name, simular.simulation_day ASC, risco.risk_type ASC "; 
    $whereSimulation = "simular.simulation_id= " . $id . " and projetos.project_id= " . $idProjeto; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation_results", "simular"); 
    $q->leftJoin("risks", "risco", "simular.risk_id = risco.risk_id"); 
    $q->leftJoin("tasks", "tarefas", "simular.task_id = tarefas.task_id"); 
    $q->leftJoin("projects", "projetos", "tarefas.task_project = projetos.project_id"); 
    $q->addWhere($whereSimulation); 
    $q->addOrder($orderbyy); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
//Converts 
function convert_to_datetime($date) { 
    $date = str_replace('/', '-', $date); 
    $dateObj = new DateTime($date); 
    $date = $dateObj->format('Y-m-d H:i:s'); 
    return $date; 
} 
//Projects 
function getProjectsCompanySQL($idCompany) { 
    $consultaSQL = array( 
        'project_id', 
        'project_name', 
        'project_description' 
    ); 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($consultaSQL); 
    $q->addTable('projects'); 
    $q->addWhere("project_company = " . $idCompany); 
    return $query = $q->loadList(); 
} 
function getSimulationTaskSQL($idTask) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'sr.id', 
        'sr.simulation_day', 
         'sr.task_hours_worked_after', 
        'sr.task_percent_complete_after', 
        'risk.risk_name', 
        'risk.risk_type' 
    ); 
    $orderby = "sr.simulation_day, sr.id ASC"; 
    $whereSimulation = "sr.task_id = " . $idTask; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation_results", "sr"); 
    $q->leftJoin("risks", "risk", "sr.risk_id = risk.risk_id"); 
    $q->addWhere($whereSimulation); 
    $q->addOrder($orderby); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function getTaskProjectSQL($idProject, $simulation_id) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'sr.task_id', 
        'task.task_name', 
        'task.task_hours_worked', 
        'task.task_percent_complete' 
    ); 
    $orderbyy = "sr.simulation_day, sr.id ASC"; 
    $whereSimulation = "task.task_project = " . $idProject . " and sr.simulation_id = " . $simulation_id; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation_results", "sr"); 
    $q->leftJoin("tasks", "task", "sr.task_id = task.task_id"); 
    $q->addWhere($whereSimulation); 
    $q->addOrder($orderbyy); 
    $q->addGroup("sr.task_id"); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function getSimulationCompanySQL($idComapny) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        's.simulation_id', 
        's.start_date', 
        's.end_date' 
    ); 
    $whereSimulation = "projects.project_company = " . $idComapny; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation", "s"); 
    $q->leftJoin("simulation_results", "sr", "s.simulation_id = sr.simulation_id"); 
    $q->leftJoin("tasks", "task", "sr.task_id = task.task_id"); 
    $q->leftJoin("projects", "projects", "task.task_project = projects.project_id"); 
    $q->addWhere($whereSimulation); 
     $q->addGroup("s.simulation_id"); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function getSimulation($idClass) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        's.simulation_id', 
        's.start_date', 
        's.end_date' 
    ); 
    $whereSimulation = "s.class_id = " . $idClass; 
    $orderby = "s.simulation_id ASC"; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation", "s"); 
    $q->addWhere($whereSimulation); 
    $q->addOrder($orderby); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function getSignificantDeviationProject($idProject) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'id_deviation', 
        'number', 
        'deviation', 
        'cause', 
        'impact' 
    ); 
    $whereCA = "id_project = " . $idProject; 
    $orderby = "number ASC"; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation_significant_deviation"); 
    $q->addWhere($whereCA); 
    $q->addOrder($orderby); 
    $activeList = $q->loadList(); 
    return $activeList; 
} 
function getProjectSimulation($idSimulation) { 
    $query = new DBQuery(); 
    $query->clear(); 
    $query->addQuery('sr.task_id'); 
    $query->addTable('simulation_results', "sr"); 
    $query->addWhere("sr.simulation_id  = " . $idSimulation); 
    $idsTask = $query->prepare(); 
    $valid_ordering = array( 
        'DISTINCT t.task_project', 
        'p.project_name' 
    ); 
     $query->clear(); 
    $query->addQuery($valid_ordering); 
    $query->addTable("tasks", "t"); 
    $query->leftJoin("projects", "p", "t.task_project = p.project_id"); 
    $query->addWhere("t.task_id IN (" . $idsTask . ")"); 
    return $query->loadList(); 
} 
function getConfigPMSurvey() { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'conf.config_name', 
        'conf.config_value', 
    ); 
    $where = "conf.config_group = 'simulation'"; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("config", "conf"); 
    $q->addWhere($where); 
    return $q->loadList(); 
} 
function verficaRiscosProjetoSQL($idProjeto, $idRiscoTipo) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'risk_id' 
    ); 
    $where = "risk_project  = " . $idProjeto . " AND risk_type = " . $idRiscoTipo; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("risks"); 
    $q->addWhere($where); 
    return $q->loadList(); 
} 
function getCorrectiveAcitonSQL($idDesvio) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $valid_ordering = array( 
        'id_corrective', 
        'corrective_action' 
    ); 
    $where = "id_deviation  = " . $idDesvio; 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($valid_ordering); 
    $q->addTable("simulation_corrective_actions"); 
    $q->addWhere($where); 
    return $q->loadList(); 
} 
 
Arquivo “​sql_updates.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
 //Tasks 
function atualizaTarefaSQL($tarefaId, $horasTotais, $porcentagemTotal) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable('tasks'); 
    $q->addUpdate('task_hours_worked', $horasTotais); 
    $q->addUpdate('task_percent_complete', $porcentagemTotal); 
    $q->addWhere("task_id = " . $tarefaId); 
    $q->exec(); 
} 
//Risks 
function atualizaRiscoStatusSQL($riskId) { 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addTable('risks'); 
    $q->addUpdate('risk_status', 2); 
    $q->addWhere("risk_id = " . $riskId); 
    $q->exec(); 
} 
 
Pasta views 
Arquivo “​view_aluno.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
$AppUI->savePlace(); 
$simulation_id = intval(dPgetParam($_GET, "simulation_id", 0)); 
?> 
<style> 
    .ScrollTask 
    { 
        max-height: 300px; 
        overflow-y: scroll; 
    } 
    .ScrollDAC 
    { 
        max-height: 400px; 
        overflow-y: scroll; 
    } 
</style> 
<script> 
<?php 
if ($simulation_id > 0) { 
    ?> 
        $(document).ready(function () { 
            onChangeSimulacaoSelecionada(<?php echo $simulation_id ?>); 
        }); 
    <?php 
} 
 ?> 
    function onChangeSimulacaoSelecionada(id) { 
        var form = $("#selSimulacao"); 
        if (id !== null && id !== "") { 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: form.attr("action"), 
                data: form.serialize(), 
                dataType: "html", 
                success: function (data) { 
                    var teste = data.split("</div>") 
                    $('#tabelaResultado').html(teste[0]); 
                    $('#divDesvio').html(teste[1]); 
                    $("[name='class_id']").val(id); 
                }, 
                error: function (data) 
                { 
                    console.log(data); 
                }}); 
        } else { 
            $('#tabelaResultado').html(""); 
            $('#divDesvio').html(""); 
        } 
    } 
</script> 
<form id="selSimulacao"  action="?m=simulacao" method="post" > 
    <input name="dosql" type="hidden" value="do_view_aluno_table" /> 
    <table class="std"> 
        <tr> 
            <td><?php echo $AppUI->_('LBL_SELECIONESIMULACAO'); ?><span style="color:red"> * 
</span></td> 
            <td> 
                <?php 
                $simulacoesturmas = getSimulationCompanySQL($AppUI->user_company); 
                $select = '<select name="simulacoesFeitas" 
onchange="onChangeSimulacaoSelecionada(this.value)">'; 
                $select .= '<option value=""></option>'; 
                $i = 0; 
                foreach ($simulacoesturmas as $simulacao) { 
                    $i++; 
                    $select .= '<option value="' . $simulacao['simulation_id'] . '" '; 
                    if ($simulacao['simulation_id'] == $simulation_id) { 
                        $select .= 'selected'; 
                    }  
                    $dateS = date_create($simulacao['start_date']); 
                    $dateE = date_create($simulacao['end_date']); 
                    $select .= '>' . $i . 'º - ' . date_format($dateS, 'd/m/Y') . ' - ' . date_format($dateE, 'd/m/Y') . 
'</option>'; 
                } 
                $select .= '</select>'; 
                echo $select; 
                 ?> 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
</form> 
<div id="tabelaResultado"> 
</div> 
<div id="divDesvio"> 
</div> 
 
Pasta raiz do projeto 
Arquivo “​do_view_aluno_table.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
$AppUI->savePlace(); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . 
"/modules/simulacao/control/controller_desvio_acao_corretiva.class.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/item_eap.php"); 
$controller = new ControllerDesvioAcaoCorretiva(); 
$riskType = dPgetSysVal("RiskType"); 
foreach ($riskType as $key => $value) { 
    $riskType[$key] = $AppUI->_($value); 
} 
$simulation_id = $_POST['simulacoesFeitas']; 
$varProjetos = getProjectsCompanySQL($AppUI->user_company); 
foreach ($varProjetos as $projects) { 
    $project_id = $projects['project_id']; 
    $simulacaoProjeto = getTaskProjectSQL($project_id, $simulation_id); 
    if (empty($simulacaoProjeto)) { 
        continue; 
    } 
    geraEAPNumber($project_id); 
    ?> 
    <a target="_blank" href="?m=projects&amp;a=view&amp;project_id=<?php echo 
htmlspecialchars($project_id); ?>"  
       <?php if (!empty($projects['project_description'])) { ?>onmouseover="return overlib('<?php 
           echo(htmlspecialchars(('<div><p>' . str_replace(array("\r\n", "\n", "\r"), '</p><p>', 
addslashes($projects['project_description'])) 
                   . '</p></div>'), ENT_QUOTES)); 
           ?>', CAPTION, '<?php echo($AppUI->_('Description')); ?>', CENTER);" onmouseout="nd();"<?php } 
?>> 
       <?php echo (htmlspecialchars($projects['project_name'], ENT_QUOTES)); ?> 
    </a> 
    <div class="ScrollTask"> 
        <table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" class="tbl"> 
            <thead> 
                <tr> 
                    <th colspan="4">Atual</th> 
                     <th colspan="4">Simulado</th> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <th style="width: 90px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_TASK_IDENT'); ?></th> 
                    <th><?php echo $AppUI->_('LBL_TASK'); ?></th> 
                    <th style="width: 50px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_WORK_HOURS'); ?></th> 
                    <th style="width: 50px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_WORK_PERCENT'); ?></th> 
                    <th style="width: 70px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_DATE'); ?></th> 
                    <th><?php echo $AppUI->_('LBL_RISK'); ?></th> 
                    <th style="width: 125px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_AFECTED_AREA'); ?></th> 
                    <th style="width: 50px;"><?php echo $AppUI->_('LBL_HOURS'); ?></th> 
                </tr> 
            </thead> 
            <tbody> 
                <?php 
                foreach ($simulacaoProjeto as $varSimulado) { 
                    $simulation = getSimulationTaskSQL($varSimulado["task_id"]); 
                    ?> 
                    <tr>  
                        <td align="center" rowspan="<?php print_r(count($simulation)); ?>"><?php echo A . "." . 
$activitiesIdsForDisplay[$varSimulado["task_id"]]; ?></td> 
                        <td align="left" rowspan="<?php print_r(count($simulation)); ?>"><?php echo 
$varSimulado["task_name"]; ?></td> 
                        <td align="center" rowspan="<?php print_r(count($simulation)); ?>"><?php echo 
number_format($varSimulado["task_hours_worked"], 1, ',', '.'); ?></td> 
                        <td align="center" rowspan="<?php print_r(count($simulation)); ?>"><?php echo 
$varSimulado["task_percent_complete"]; ?> %</td> 
                        <td align="center"><?php echo date_format(date_create($simulation[0]["simulation_day"]), 
"d/m/Y"); ?></td> 
                        <td align="left"><?php echo $simulation[0]["risk_name"]; ?></td> 
                        <td align="center"><?php echo $riskType[$simulation[0]['risk_type']]; ?></td> 
                        <td align="center"><?php echo number_format($simulation[0]["task_hours_worked_after"], 
1, ',', '.'); ?></td> 
                        <?php 
                        for ($pos = 1; $pos < count($simulation); $pos++) { 
                            ?> 
                        <tr> 
                            <td align="center"><?php echo 
date_format(date_create($simulation[$pos]["simulation_day"]), "d/m/Y"); ?></td> 
                            <td align="left"><?php echo $simulation[$pos]["risk_name"]; ?></td> 
                            <td align="center"><?php echo $riskType[$simulation[$pos]['risk_type']]; ?></td> 
                            <td align="center"><?php echo 
number_format($simulation[$pos]["task_hours_worked_after"], 1, ',', '.'); ?></td> 
                        </tr> 
                    <?php } ?> 
                    </tr> 
                <?php } 
                ?> 
            </tbody> 
        </table> 
    </div> 
     <?php echo "</br></br>"; ?> 
    <div class="ScrollDAC"> 
        <style> 
            textarea{ 
                width:80%; 
                height: 150px; 
                text-align: left; 
            } 
        </style> 
        <script> 
            function newSDItem() { 
                document.monitoring_form.form_action.value = 1; 
                document.monitoring_form.submit(); 
            } 
            function newCAItem() { 
                document.monitoring_form.form_action.value = 2; 
                document.monitoring_form.submit(); 
            } 
            function deleteRecord(action, id) { 
                document.monitoring_form.form_action.value = action; 
                document.monitoring_form.id_for_delete.value = id; 
                document.monitoring_form.submit(); 
            } 
        </script> 
        <link href="modules/timeplanning/css/table_form.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
        <form name="monitoring_form" method="post" action="?m=simulacao"> 
            <input name="dosql" type="hidden" value="do_desvio_acao_corretiva" /> 
            <input name="project_id" type="hidden" value="<?php echo $project_id; ?>" /> 
            <input name="simulation_id" type="hidden" value="<?php echo $simulation_id; ?>" /> 
            <input name="form_action" type="hidden" value="" /> 
            <input name="id_for_delete" type="hidden" value="" /> 
            <br/> 
            <table class="tbl" align="center" width="95%" style="border: 0px solid black">  
                <!-- SIGNIFICANT DEVIATION --> 
                <tr> 
                    <th colspan="2" style="font-weight: bold"> 
                        <?php echo $AppUI->_("LBL_SIGNIFICANT_DEVIATION"); ?> 
                    </th> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td colspan="2"> 
                        <table width="100%" align="center"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <input type="button" value="<?php echo 
$AppUI->_("LBL_ADD_ITEM_SIGNIFICANT_DEVIATION"); ?>" onclick="newSDItem()" /> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <input name="significant_deviation_items" type="hidden" value="3"  /><!-- computed on 
page load - the count of entries on db when click to new: submission -->  
                         <table class="tbl" style="border: 0px solid black" width="100%" align="center"> 
                            <tr> 
                                <th colspan="2"><?php echo $AppUI->_("LBL_DEVIATION"); ?></th>  
                                <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CAUSE"); ?></th>  
                                <th><?php echo $AppUI->_("LBL_IMPACT"); ?></th>  
                                <th style="width:4%">&nbsp;</th> 
                            </tr> 
                            <?php 
                            $desvioItems = $controller->loadItemDesvio($project_id); 
                            $i = 1; 
                            foreach ($desvioItems as $id => $data) { 
                                $ai_id = $data[0]; 
                                $number = $data[1]; 
                                $deviation = $data[2]; 
                                $cause = $data[3]; 
                                $impact = $data[4]; 
                                ?> 
                                <tr> 
                                    <td valign="top" style="width: 60px;"> 
                                        <input name="significant_deviation_id_<?php echo $i ?>" value="<?php echo 
$ai_id; ?>" type="hidden" /> 
                                        <input name="number_sd_<?php echo $i ?>" value="<?php echo $number; ?>" 
type="hidden" /> 
                                        <a name="n_sd_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 38px;resize: 
none">#<?php echo $number; ?>.</a> 
                                    </td> 
                                    <td valign="top"> 
                                        <textarea  type="text" name="deviation_sd_<?php echo $i ?>" 
style="width:97%;height: 38px;resize: none"><?php echo $deviation; ?></textarea> 
                                    </td> 
                                    <td valign="top"> 
                                        <textarea  type="text" name="cause_sd_<?php echo $i ?>" 
style="width:97%;height: 38px;resize: none"><?php echo $cause; ?></textarea> 
                                    </td> 
                                    <td valign="top"> 
                                        <textarea name="impact_sd_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 
38px;resize: none"><?php echo $impact; ?></textarea> 
                                    </td> 
                                    <td style="vertical-align:top"> 
                                        <img style="cursor:pointer" 
src="./modules/dotproject_plus/images/trash_small.gif" onclick="deleteRecord(3,<?php echo $ai_id ?>)" 
/> 
                                    </td> 
                                </tr>  
                                <?php 
                                $i++; 
                            } 
                            ?> 
                        </table> 
                        <input type="hidden" name="significant_deviation_items" value="<?php echo $i </td>  
  
   </tr> 
                <!-- CORRECTIVE ACTIONS --> 
                <tr> 
                    <th colspan="2" style="font-weight: bold"> 
                        <?php echo $AppUI->_("LBL_CORRECTIVE_ACTIONS"); ?> 
                    </th> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td colspan="2"> 
                        <table width="100%" align="center"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <input type="button" value="<?php echo 
$AppUI->_("LBL_ADD_ITEM_CORRECTIVE_ACTIONS"); ?>" onclick="newCAItem()" /> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <input name="corrective_actions_items" type="hidden" value="3"  /><!-- computed on page 
load - the count of entries on db when click to new: submission -->  
                        <table class="tbl" style="border: 0px solid black" width="100%" align="center"> 
                            <tr> 
                                <th>#<?php echo $AppUI->_("LBL_DEVIATION"); ?></th> 
                                <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CORRECTIVE_ACTION"); ?></th>  
                                <th><?php echo $AppUI->_("LBL_DEADLINE"); ?></th>  
                                <th><?php echo $AppUI->_("LBL_RESPONSIBLE"); ?></th>  
                                <th style="width:4%">&nbsp;</th> 
                            </tr> 
                            <?php 
                            $acaoCorretivaItems = $controller->loadItemAcaoCorretiva($project_id); 
                            $i = 1; 
                            foreach ($acaoCorretivaItems as $id => $data) { 
                                $ai_id = $data[0]; 
                                $deviation = $data[1]; 
                                $correctiveAction = $data[2]; 
                                $deadline = $data[3]; 
                                $responsible = $data[4] 
                                ?> 
                                <tr> 
                                    <td valign="top" style="width: 60px;"> 
                                        <input name="corrective_actions_item_id_<?php echo $i ?>" value="<?php echo 
$ai_id; ?>" type="hidden" /> 
                                        <?php $numeroDesvio = $controller->loadNumeroItemDesvio($project_id); ?> 
                                        <select name="deviation_ca_<?php echo $i ?>"> 
                                            <option value=""></option> 
                                            <?php foreach ($numeroDesvio as $item) { ?> 
                                                <option value="<?php echo $item['id_deviation']; ?>" <?php 
                                    if ($item['id_deviation'] == $deviation) { 
                                        echo 'selected'; 
                                    } 
                                                ?>><?php echo $item['number']; ?>#</option> 
                                                    <?php } ?> 
                                         </select> 
                                    </td> 
                                    <td valign="top"> 
                                        <textarea  type="text" name="action_ca_<?php echo $i ?>" 
style="width:97%;height: 38px;resize: none"><?php echo $correctiveAction; ?></textarea> 
                                    </td> 
 
                                    <td valign="top"> 
                                        <input type="date" name="deadline_ca_<?php echo $i ?>" 
id="deadline_ca_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 38px;resize: none" value="<?php echo 
$deadline; ?>"> 
                                    </td> 
 
                                    <td valign="top"> 
                                        <textarea name="responsible_ca_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 
38px;resize: none"><?php echo $responsible; ?></textarea> 
                                    </td> 
                                    <td style="vertical-align:top"> 
                                        <img style="cursor:pointer" 
src="./modules/dotproject_plus/images/trash_small.gif" onclick="deleteRecord(4,<?php echo $ai_id ?>)" 
/> 
                                    </td> 
                                </tr>  
                                <?php 
                                $i++; 
                            } 
                            ?> 
                        </table> 
                        <input type="hidden" name="corrective_actions_items" value="<?php echo $i ?>"> 
                    </td>  
                </tr> 
            </table> 
            <table width="95%" align="center"> 
                <tr> 
                    <td colspan="2" align="right"> 
                        <input type="submit" name="Salvar" value="<?php echo $AppUI->_("LBL_SAVE"); ?>" 
class="button" /> 
                        <?php require_once (DP_BASE_DIR . 
"/modules/timeplanning/view/subform_back_button_project.php"); ?> 
                    </td> 
                </tr> 
            </table> 
        </form> 
    </div> 
    <?php 
} 
 
Arquivo “​view_aluno_desvioacaocorretiva.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
 } 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . 
"/modules/simulacao/control/controller_desvio_acao_corretiva.class.php"); 
$controller = new ControllerDesvioAcaoCorretiva(); 
$AppUI->savePlace(); 
$simulation_id = intval(dPgetParam($_GET, "simulation_id", 0)); 
$project_id = intval(dPgetParam($_GET, "project_id", 0)); 
?> 
<a name="project_corrective_actions"></a> 
<style> 
    textarea{ 
        width:80%; 
        height: 150px; 
        text-align: left; 
    } 
</style> 
<script> 
    function newSDItem() { 
        document.monitoring_form.form_action.value = 1; 
        document.monitoring_form.submit(); 
    } 
    function newCAItem() { 
        document.monitoring_form.form_action.value = 2; 
        document.monitoring_form.submit(); 
    } 
    function deleteRecord(action, id) { 
        document.monitoring_form.form_action.value = action; 
        document.monitoring_form.id_for_delete.value = id; 
        document.monitoring_form.submit(); 
    } 
</script> 
<link href="modules/timeplanning/css/table_form.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
<form name="monitoring_form" method="post" action="?m=simulacao"> 
    <input name="dosql" type="hidden" value="do_desvio_acao_corretiva" /> 
    <input name="project_id" type="hidden" value="<?php echo $project_id; ?>" /> 
    <input name="simulation_id" type="hidden" value="<?php echo $simulation_id; ?>" /> 
    <input name="form_action" type="hidden" value="" /> 
    <input name="id_for_delete" type="hidden" value="" /> 
    <br/> 
    <table class="tbl" align="center" width="95%" style="border: 0px solid black">  
        <!-- SIGNIFICANT DEVIATION --> 
        <tr> 
            <th colspan="2" style="font-weight: bold"> 
                <?php echo $AppUI->_("LBL_SIGNIFICANT_DEVIATION"); ?> 
            </th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td colspan="2"> 
                <table width="100%" align="center"> 
                    <tr> 
                         <td> 
                            <input type="button" value="<?php echo 
$AppUI->_("LBL_ADD_ITEM_SIGNIFICANT_DEVIATION"); ?>" onclick="newSDItem()" /> 
                        </td> 
                    </tr> 
                </table> 
                <input name="significant_deviation_items" type="hidden" value="3"  /><!-- computed on page 
load - the count of entries on db when click to new: submission -->  
                <table class="tbl" style="border: 0px solid black" width="100%" align="center"> 
                    <tr> 
                        <th colspan="2"><?php echo $AppUI->_("LBL_DEVIATION"); ?></th>  
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CAUSE"); ?></th>  
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_IMPACT"); ?></th>  
                        <th style="width:4%">&nbsp;</th> 
                    </tr> 
                    <?php 
                    $desvioItems = $controller->loadItemDesvio($project_id); 
                    $i = 1; 
                    foreach ($desvioItems as $id => $data) { 
                        $ai_id = $data[0]; 
                        $number = $data[1]; 
                        $deviation = $data[2]; 
                        $cause = $data[3]; 
                        $impact = $data[4]; 
                        ?> 
                        <tr> 
                            <td valign="top" style="width: 60px;"> 
                                <input name="significant_deviation_id_<?php echo $i ?>" value="<?php echo $ai_id; 
?>" type="hidden" /> 
                                <input name="number_sd_<?php echo $i ?>" value="<?php echo $number; ?>" 
type="hidden" /> 
                                <a name="n_sd_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 38px;resize: 
none">#<?php echo $number; ?>.</a> 
                            </td> 
                            <td valign="top"> 
                                <textarea  type="text" name="deviation_sd_<?php echo $i ?>" 
style="width:97%;height: 38px;resize: none"><?php echo $deviation; ?></textarea> 
                            </td> 
 
                            <td valign="top"> 
                                <textarea  type="text" name="cause_sd_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 
38px;resize: none"><?php echo $cause; ?></textarea> 
                            </td> 
 
                            <td valign="top"> 
                                <textarea name="impact_sd_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 38px;resize: 
none"><?php echo $impact; ?></textarea> 
                            </td> 
                            <td style="vertical-align:top"> 
                                <img style="cursor:pointer" src="./modules/dotproject_plus/images/trash_small.gif" 
onclick="deleteRecord(3,<?php echo $ai_id ?>)" /> 
                             </td> 
                        </tr>  
                        <?php 
                        $i++; 
                    } 
                    ?> 
                </table> 
                <input type="hidden" name="significant_deviation_items" value="<?php echo $i ?>"> 
            </td>  
        </tr> 
        <!-- CORRECTIVE ACTIONS --> 
        <tr> 
            <th colspan="2" style="font-weight: bold"> 
                <?php echo $AppUI->_("LBL_CORRECTIVE_ACTIONS"); ?> 
            </th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td colspan="2"> 
                <table width="100%" align="center"> 
                    <tr> 
                        <td> 
                            <input type="button" value="<?php echo 
$AppUI->_("LBL_ADD_ITEM_CORRECTIVE_ACTIONS"); ?>" onclick="newCAItem()" /> 
                        </td> 
                    </tr> 
                </table> 
                <input name="corrective_actions_items" type="hidden" value="3"  /><!-- computed on page load 
- the count of entries on db when click to new: submission -->  
                <table class="tbl" style="border: 0px solid black" width="100%" align="center"> 
                    <tr> 
                        <th>#<?php echo $AppUI->_("LBL_DEVIATION"); ?></th> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CORRECTIVE_ACTION"); ?></th>  
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_DEADLINE"); ?></th>  
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_RESPONSIBLE"); ?></th>  
                        <th style="width:4%">&nbsp;</th> 
                    </tr> 
                    <?php 
                    $acaoCorretivaItems = $controller->loadItemAcaoCorretiva($project_id); 
                    $i = 1; 
                    foreach ($acaoCorretivaItems as $id => $data) { 
                        $ai_id = $data[0]; 
                        $deviation = $data[1]; 
                        $correctiveAction = $data[2]; 
                        $deadline = $data[3]; 
                        $responsible = $data[4] 
                        ?> 
                        <tr> 
                            <td valign="top" style="width: 60px;"> 
                                <input name="corrective_actions_item_id_<?php echo $i ?>" value="<?php echo 
$ai_id; ?>" type="hidden" /> 
                                <?php $numeroDesvio = $controller->loadNumeroItemDesvio($project_id); ?> 
                                 <select name="deviation_ca_<?php echo $i ?>"> 
                                    <option value=""></option> 
                                    <?php foreach ($numeroDesvio as $item) { ?> 
                                        <option value="<?php echo $item['id_deviation']; ?>" <?php 
                                        if ($item['id_deviation'] == $deviation) { 
                                            echo 'selected'; 
                                        } 
                                        ?>><?php echo $item['number']; ?>#</option> 
                                            <?php } ?> 
                                </select> 
                            </td> 
                            <td valign="top"> 
                                <textarea  type="text" name="action_ca_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 
38px;resize: none"><?php echo $correctiveAction; ?></textarea> 
                            </td> 
                            <td valign="top"> 
                                <input type="date" name="deadline_ca_<?php echo $i ?>"  id="deadline_ca_<?php 
echo $i ?>" style="width:97%;height: 38px;resize: none" value="<?php echo $deadline; ?>"> 
                            </td> 
                            <td valign="top"> 
                                <textarea name="responsible_ca_<?php echo $i ?>" style="width:97%;height: 
38px;resize: none"><?php echo $responsible; ?></textarea> 
                            </td> 
                            <td style="vertical-align:top"> 
                                <img style="cursor:pointer" src="./modules/dotproject_plus/images/trash_small.gif" 
onclick="deleteRecord(4,<?php echo $ai_id ?>)" /> 
                            </td> 
                        </tr>  
                        <?php 
                        $i++; 
                    } 
                    ?> 
                </table> 
                <input type="hidden" name="corrective_actions_items" value="<?php echo $i ?>"> 
            </td>  
        </tr> 
    </table> 
    <table width="95%" align="center"> 
        <tr> 
            <td colspan="2" align="right"> 
                <input type="submit" name="Salvar" value="<?php echo $AppUI->_("LBL_SAVE"); ?>" 
class="button" /> 
                <?php require_once (DP_BASE_DIR . 
"/modules/timeplanning/view/subform_back_button_project.php"); ?> 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
</form> 
 
Arquivo “​index.php​” 
<?php 
 if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
?> 
<div> 
    <h1> 
        <?php echo $AppUI->_('SIMULACAO') ?>  
    </h1> 
</div> 
<div> 
    <?php 
    $user_company = $AppUI->user_company; 
    if ($user_company != 0) { 
        include("/views/view_aluno.php");  
    } else { 
        include("view_professor_configuracao.php"); 
    } 
    ?> 
</div> 
 
Arquivo “​item_eap.php​” 
<?php 
global $activitiesIdsForDisplay; 
function geraEAPNumber($project) { 
    global $activitiesIdsForDisplay; 
        $items = getEAPItems($project); 
    foreach ($items as $eapItem) { 
        $char = 97; 
        $works = getTasksWorkpackages($eapItem["id"]); 
        foreach ($works as $task) { 
            $activitiesIdsForDisplay[$task["task_id"]] = $eapItem["number"] . "." . chr($char++); 
        } 
    } 
} 
 
function getEAPItems($project) { 
    $consultaSQL = array( 
        'id', 
        'number' 
    ); 
    $orderby = "sort_order"; 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($consultaSQL); 
    $q->addTable('project_eap_items'); 
    $q->addWhere("project_id = " . $project . " and is_leaf = '1'"); 
    $q->addOrder($orderby); 
    return $query = $q->loadList(); 
} 
function getTasksWorkpackages($eapId) { 
    $consultaSQL = array( 
         'task_id' 
    ); 
    $orderby = "eap_item_id, activity_order ASC"; 
    $q = new DBQuery(); 
    $q->clear(); 
    $q->addQuery($consultaSQL); 
    $q->addTable('tasks_workpackages'); 
    $q->addWhere("eap_item_id = " . $eapId); 
    $q->addOrder($orderby); 
    return $query = $q->loadList(); 
} 
 
Arquivo “​configuracao.class.php​” 
<?php 
 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
class SimulacaoConfig extends CDpObject { 
    var $class_id = null; 
    var $dataInicial = null; 
    var $dataFinal = null; 
    var $sensibilidade = null; 
    var $itensSimular = array(); 
    var $projetosSimular = array(); 
    function SimulacaoConfig() { 
//        parent::CDpObject('', 'class_id'); 
    } 
} 
 
Arquivo “​do_tabela_projetos.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly.'); 
} 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
if (isset($_POST['turmas'])) { 
    $idTurma = $_POST['turmas']; 
    $projects = retornaProjetosTurmaSQL($idTurma); 
    $projetos = '<table class="table"><thead> 
                    <tr> 
                        <th> <label><input type="checkbox" id="ckbCheckAll" /></label> </th> 
                        <th style="visibility: hidden">'; 
    $projetos .= '</th><th> '; 
    $projetos .= $AppUI->_('LBL_NAME'); 
    $projetos .= '</th></tr></thead><tbody>'; 
    foreach ($projects as $row) { 
        $projetos .= '<tr><td id="proj'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
        $projetos .= '_chbx"><label><input class="checkBoxClass" id="proj'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
         $projetos .= '_inpt" name="projetosSimular[]" value="'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
        $projetos .= '" type="checkbox" /></label></td><td style="visibility: hidden" id="proj'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
        $projetos .= '_id">'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
        $projetos .= '</td><td id="proj'; 
        $projetos .= $row['project_id']; 
        $projetos .= '_name">'; 
        $projetos .= $row['project_name']; 
        $projetos .= '</td></tr>'; 
    } 
    $projetos .= '</tbody></table>'; 
    $simulacoes = getSimulation($idTurma); 
    if (empty($simulacoes)) { 
        $projetos .= '<table></table>'; 
    } 
    else{ 
        $projetos .= '<table class="tbl"><thead><tr><th>'; 
        $projetos .= $AppUI->_('LBL_PERIOD'); 
        $projetos .= '</th><th> '; 
        $projetos .= $AppUI->_('LBL_RESULT'); 
        $projetos .= '</th><tr></thead><tbody>'; 
        foreach ($simulacoes as $rowSim) {  
            $dataInicial= new DateTime($rowSim["start_date"]); 
            $dataFormatada = date_format($dataInicial, "d/m/Y"); 
            $dataFormatada .= ' - '; 
            $dataFinal = new DateTime($rowSim["end_date"]); 
            $dataFormatada .= date_format($dataFinal, "d/m/Y");  
            $projetos .= '<tr><td align="center">'; 
            $projetos .= $dataFormatada; 
            $projetos .= '</td><td align="center">' 
                    . '<a target="_blank" href="?m=simulacao&a=view_professor_resultado&simulation_id='; 
            $projetos .= $rowSim["simulation_id"]; 
            $projetos .= '">'; 
            $projetos .= $AppUI->_('LBL_SEE'); 
            $projetos .= '</a></td></tr>'; 
        } 
        $projetos .= '</tbody></table>'; 
    } 
    echo $projetos; 
} 
 
Arquivo “​view_professor_configuracao.ph​p” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/configuracao.class.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/do_simulacao.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
 $AppUI->savePlace(); 
$class_id = ""; 
$class = new SimulacaoConfig(); 
$class->dataInicial = date('Y-m-d'); 
$class->dataFinal = date('Y-m-d', strtotime($class->dataInicial . ' + 6 days')); 
if (isset($_POST["simular"])) { 
    $obj = new SimulacaoConfig(); 
    $obj->bind($_POST); 
    $obj->itensSimular = $_POST['itensSimular']; 
    $obj->projetosSimular = $_POST['projetosSimular']; 
    do_simulacao($obj); 
} 
?> 
<style> 
    div.op1 { 
        width: 50%; 
        display: inline-block; 
        min-width:40vw; 
    } 
    div.op2 { 
        width: 38%; 
        display: inline-block; 
        margin-right: 0vw;  
        min-width:40vw; 
        float:right; 
    } 
</style> 
<script> 
    function updateNumeroSensibilidade(val) { 
        $('#numeroSensibilidade').text(val); 
    } 
    function onChangeTurmaSelecionada(id) { 
        var form = $("#selTurma"); 
        if (id !== null && id !== "") { 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: form.attr("action"), 
                data: form.serialize(), 
                dataType: "html", 
                success: function (data) { 
                    var teste = data.split("</table>") 
                    $('#tableHolder').html(teste[0]); 
                    $('#divSimulacoesAnteriores').html(teste[1]); 
                    $("[name='class_id']").val(id); 
                    $("#ckbCheckAll").click(function () { 
                        $(".checkBoxClass").prop('checked', $(this).prop('checked')); 
                    }); 
                }, 
                error: function (data)               {                    console.log(data);                }}); 
        } else { 
            $('#tableHolder').html(""); 
             $('#divSimulacoesAnteriores').html(""); 
        } 
    } 
    function validateForm() { 
        var isValid = true; 
        if (document.configuracao.intervalo.value === "") { 
            isValid = false; 
        } 
        if (!isValid) { 
            setAppMessage("<?php echo $AppUI->_("FORM_VALIDATION") ?>", 
APP_MESSAGE_TYPE_WARNING); 
        } 
        return isValid; 
    } 
</script> 
<div class='op1'> 
    <form id="selTurma"  action="?m=simulacao" method="post" > 
        <input name="dosql" type="hidden" value="do_tabela_projetos" /> 
        <table class="std"> 
            <tr> 
                <td><?php echo $AppUI->_('SELECIONETURMA'); ?><span style="color:red"> * </span></td> 
                <td> 
                    <?php 
                    $turmas = retornaTurmasSQL(); 
                    $select = '<select name="turmas" onchange="onChangeTurmaSelecionada(this.value)">'; 
                    $select .= '<option value=""></option>'; 
                    foreach ($turmas as $turma) { 
                        $select .= '<option value="' . $turma['class_id'] . '">' . $turma['turma'] . '</option>'; 
                    } 
                    $select .= '</select>'; 
                    echo $select; 
                    ?> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </form> 
    <form  id="configuracao"  action="?m=simulacao" method="post" onsubmit="return validateForm()" > 
        <!--<input type="hidden" name="dosql" value="do_simulacao" />--> 
        <input type="hidden" name="class_id" value="<?php echo $class->class_id ?>" /> 
        <fieldset style="width: 500px"> 
            <legend style="font-weight: bold"><?php echo $AppUI->_('CONFIGURACAO'); ?></legend> 
            <table class="std"> 
                <tr> 
                    <td><?php echo $AppUI->_('INTERVALOSIMULACAO'); ?></td>  
                </tr> 
                <tr> 
                    <td></td> 
                    <td> <?php echo $AppUI->_('DATAINICIAL'); ?>: <span style="color:red"> * </span> 
                        <input type="date" id="dataInicial" value="<?php echo $class->dataInicial ?>" 
name="dataInicial" > 
                    </td> 
                 </tr> 
                <tr> 
                    <td></td> 
                    <td><?php echo $AppUI->_('DATAFINAL'); ?>: <span style="color:red"> * </span>&nbsp; 
                        <input type="date" id="dataFinal" value="<?php echo $class->dataFinal ?>" 
name="dataFinal"> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><label for="sensibilidade"><?php echo $AppUI->_('SENSIBILIDADE'); ?><span 
style="color:red"> * &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></label> <label 
id="numeroSensibilidade">20</label></td> 
                    <td><input style="width: 350px" type="range" id="sensibilidade" min="0" max="100" 
value="20" value="<?php echo $class->sensibilidade ?>" name="sensibilidade" 
onchange="updateNumeroSensibilidade(this.value);"> 
                    </td>  
                </tr> 
            </table> 
        </fieldset> 
        <br /> 
        <fieldset  style="width: 500px"> 
            <legend style="font-weight: bold"><?php echo $AppUI->_('ITENSSIMULAR'); ?><span 
style="color:red"> * </span></legend> 
            <label><input type="checkbox" checked="true" name="itensSimular[]" value="1"><?php echo 
$AppUI->_('LBL_TYPE_HM'); ?></label> 
            <label><input type="checkbox" checked="true" name="itensSimular[]"  value="2"><?php echo 
$AppUI->_('LBL_TYPE_TECHNICAL'); ?></label> 
            <label><input type="checkbox" checked="true" name="itensSimular[]"  value="3"><?php echo 
$AppUI->_('LBL_TYPE_COST'); ?></label> 
            <label><input type="checkbox" checked="true" name="itensSimular[]"  value="4"><?php echo 
$AppUI->_('LBL_TYPE_ACQUISITIONS'); ?></label> 
            <label><input type="checkbox" checked="true" name="itensSimular[]"  value="5"><?php echo 
$AppUI->_('LBL_TYPE_COMMUNICATION'); ?></label> 
        </fieldset> 
        <br /> 
        <fieldset name="projetosSimular" style="width: 500px"> 
            <legend style="font-weight: bold"><?php echo $AppUI->_('PROJETOSSIMULAR'); ?><span 
style="color:red"> * </span>  </legend> 
            <div id="tableHolder"></div> 
        </fieldset> 
        <br/> 
        <input type="submit" name="simular" value="<?php echo $AppUI->_('SIMULAR'); ?>"/> 
    </form> 
</div> 
<div id='divSimulacoesAnteriores' class='op2'> 
</div> 
 
Arquivo “​do_simulacao.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
 } 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/configuracao.class.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/control/simulation_risks_poisson.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/control/simulation_tasks.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_updates.php"); 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
$tarefasAlteradas; 
$dataAtual; 
$simulationId; 
function do_simulacao($objeto) { 
    global $tarefasAlteradas, $dataAtual, $simulationId; 
    //retorna o Id da simulação  
    $simulationId = salvaSimulacaoConfiguracaoSQL($objeto); 
    //Calcular quantidade de dias da simualação 
    $simDataIniTotal = strtotime($objeto->dataInicial); 
    $simDataFinTotal = strtotime($objeto->dataFinal); 
    $totalDias = (($simDataFinTotal - $simDataIniTotal) / 86400); 
    //para cada projeto selecionado 
    foreach ($objeto->projetosSimular as $projeto) { 
        //Executa para os dias selecionados a alteração atual 
        verificaRiscos($projeto); 
        $riscosSorteados = geraRiscosProjeto($projeto, $objeto); 
 
        for ($index = 0; $index <= $totalDias; $index++) { 
            $dataAtual = date('Y-m-d', strtotime($objeto->dataInicial . ' + ' . $index . ' days')); 
            $tarefasAlteradas = array(); 
            $periodoSemanal = 0; 
            if (floor($index / 7) > $periodoSemanal) { 
                $periodoSemanal++; 
                //A cada 7 dias (1 semana) é feita uma nova escolha de riscos 
                $riscosSorteados = geraRiscosProjeto($projeto, $objeto); 
            } 
            $listaTarefasProjeto = retornaTarefasProjetoSQL($projeto, $dataAtual); 
            //Verifica se volta alguma tarefa do banco para a data selecionada 
            if (empty($listaTarefasProjeto)) { 
                continue; 
            } 
            $valorConfig = getConfigPMSurvey(); 
            $ITEMS_RISK_PROBABILITY = array( 
                "Recursos humanos" => 0, 
                "Técnico" => 0, 
                "Custos" => 0, 
                "Aquisições" => 0, 
                "Comunicação" => 0, 
            ); 
            foreach ($valorConfig as $tipoConfig) { 
                switch ($tipoConfig['config_name']): 
                    case'pm_human_resources_title': 
                        $ITEMS_RISK_PROBABILITY['Recursos humanos'] = intval($tipoConfig['config_value']) ; 
                        break; 
                    case'pm_technical_title': 
                         $ITEMS_RISK_PROBABILITY['Técnico'] = intval($tipoConfig['config_value']) ; 
                        break; 
                    case'pm_cost_title': 
                        $ITEMS_RISK_PROBABILITY['Custos'] = intval($tipoConfig['config_value']) ; 
                        break; 
                    case'pm_acquisition_title': 
                        $ITEMS_RISK_PROBABILITY['Aquisições'] = intval($tipoConfig['config_value']) ; 
                        break; 
                    case'pm_communication_title': 
                        $ITEMS_RISK_PROBABILITY['Comunicação'] = intval($tipoConfig['config_value']) ; 
                        break; 
                endswitch; 
            }  
            $riscosTipoPorc = array(); 
            $riscosTipoPorcTotal = 0; 
            $indexTipoEscolhido = -1; 
            $valorSysVals = 1; 
            //idealmente a linha abaixo vem da tabela do banco "sysvals" 
            foreach ($ITEMS_RISK_PROBABILITY as $tipo => $probabilidade) { 
                $riscosTipoPorc[$valorSysVals] = $riscosTipoPorcTotal + $probabilidade; 
                $riscosTipoPorcTotal += $probabilidade; 
                $valorSysVals++; 
            } 
            // funcao que verifica tipo de risco escolhido 
            $escolha = rand(0, $riscosTipoPorcTotal); 
            foreach ($riscosTipoPorc as $tipo => $value) { 
                if ($value >= $escolha) { 
                    $indexTipoEscolhido = $tipo; 
                    break; 
                } 
            } 
            $riscosSorteados = retornaRiscosPorTipoSQL($projeto, $objeto->dataInicial, $objeto->dataFinal, 
$indexTipoEscolhido); 
            $riscoUsar = rand(0, count($riscosSorteados)); 
            //se o numero sorteado for maior que a quantidade de registros do array, aquele dia não 
aconteceu risco 
            if ($riscoUsar > (count($riscosSorteados) - 1)) { 
                if ($PRINT_DOSIMULACAO == true) { 
                    print_r("SEM RISCOS NESSE DIA DE SIMULAÇÃO"); 
                }  
 continue;            } 
            $risco = $riscosSorteados[$riscoUsar]; 
            //selecionar a tarefa a ser alterada 
            $idRiscoTarefa = $risco["risk_task"]; 
            //SE RISCO FOR DO TIPO AQUICIÇÃO PRECISA PEGAR A TAREFA RELACIONADA COM 
UMA AQUISIÇÃO DO PROJETO 
            if ($risco["risk_type"] == 4) { 
                $listaTarefasAquisicao = retornaTarefaAquisicaoSQL($projeto, $dataAtual); 
                if (empty($listaTarefasAquisicao)) {                    continue;                } 
                if ($idRiscoTarefa > 0) { 
                    //verifica se a tarefa associada ao risco está associado a alguma aquisição 
                     $riscoTarefaInAquisicao = array_search($idRiscoTarefa, 
array_column($listaTarefasAquisicao, "task_id")); 
                    //se ter, pega a posição do array que está 
                    if ($riscoTarefaInAquisicao >= 0 && $riscoTarefaInAquisicao !== false) { 
                        $tarefaOriginalKey = array_search($idRiscoTarefa, array_column($listaTarefasProjeto, 
"task_id")); 
                    } else {                        continue;                    } 
                } else { 
                    //pega uma tarefa relacionada a aquisição aleatoria 
                    $posicaoArrayAquisicao = rand(1, count($listaTarefasAquisicao)) - 1; 
                    $tarefaAquisicaoID = $listaTarefasAquisicao[$posicaoArrayAquisicao]["task_id"]; 
                    //verifica se a tarefa esta na lista de tarefas do projeto 
                    $tarefaOriginalKey = array_search($tarefaAquisicaoID, array_column($listaTarefasProjeto, 
"task_id")); 
                } 
                if ($tarefaOriginalKey >= 0 && $tarefaOriginalKey !== false) { 
                    //pega aquela tarefa  
                    $tarefaAleatoria[0] = $listaTarefasProjeto[$tarefaOriginalKey]; 
                } else {                    continue;                } 
            } else//verifica se o risco tem tarefa associada 
            if ($idRiscoTarefa > 0) { 
                //Verifica se a tarefa relacionada com o risco está na lista de tarefas 
                $tarefaOriginalKey = array_search($idRiscoTarefa, array_column($listaTarefasProjeto, 
"task_id")); 
                if ($tarefaOriginalKey >= 0 && $tarefaOriginalKey !== false) { 
                    $tarefaAleatoria[0] = $listaTarefasProjeto[$tarefaOriginalKey]; 
                } else {                    continue;                } 
            } else { 
                $riskProbability = $risco["risk_probability"]; 
                $riskProbability = ($riskProbability + 1) * 10; 
                $quantidadeTarefasProbabilide = ceil((count($listaTarefasProjeto) * $riskProbability) / 100); 
                $tarefasParaSelecionar = $listaTarefasProjeto; 
                for ($nTarefa = 0; $nTarefa < $quantidadeTarefasProbabilide; $nTarefa++) { 
                    $posicaoArray = rand(1, count($tarefasParaSelecionar)) - 1; 
                    $tarefaAleatoria[$nTarefa] = $tarefasParaSelecionar[$posicaoArray]; 
                    array_splice($tarefasParaSelecionar, $posicaoArray, 1); 
                } 
            } 
            executaSimulacaoTarefas($tarefaAleatoria, $risco); 
            //Altera o risco para ocorrido 
            atualizaRiscoStatusSQL($risco["risk_id"]); 
            // Verificar quais tarefas não foram alteradas pelos riscos e executa elas planejado 
            // Retorna a lista de tarefas total, com as alteradas pelos riscos e as executadas como planejada 
            $tarefasFinais = geraTarefasFinais($tarefasAlteradas, $listaTarefasProjeto); 
            salvaLogAtualizaTarefa($tarefasFinais, $dataAtual); 
        } 
    } 
    $_SESSION["simulation_id"] = $simulationId; 
//    $AppUI->redirect("m=simulacao&a=view_professor_resultado&simulation_id=.$simulationId"); 
} 
function executaSimulacaoTarefas($tarefaAleatoria, $risco) { 
     global $tarefasAlteradas, $dataAtual, $simulationId; 
    foreach ($tarefaAleatoria as $tarefaParaSimular) { 
        //verificar se esta na $tarefasAlteradas 
        $tarefaAlteradaKey = array_search($tarefaParaSimular["task_id"], array_column($tarefasAlteradas, 
"task_id")); 
        //se estiver, passar a tarefa da variavel $tarefasAlteradas 
        if ($tarefaAlteradaKey >= 0 && $tarefaAlteradaKey !== false) { 
            $tarefaParaSimular = $tarefasAlteradas[$tarefaAlteradaKey]; 
            array_splice($tarefasAlteradas, $tarefaAlteradaKey, 1); 
        } 
        //se não estiver, passa a do original 
        //chama função para simulação 
        //retorna tarefa alterada 
        $tarefaSimulada = simulaTarefaRisco($simulationId, $risco, $tarefaParaSimular, $dataAtual); 
        //adiciona na variavel $tarefasAlteradas 
        array_push($tarefasAlteradas, $tarefaSimulada); 
        if ($PRINT_DOSIMULACAO == true) { 
            print_r("Lista de Tarefas Alteradas"); 
            print_r($tarefasAlteradas); 
            print_r("</br></br>"); 
            print_r("Tarefa Simulada"); 
            print_r($tarefaSimulada); 
            print_r("</br></br>"); 
        } 
    } 
} 
function salvaLogAtualizaTarefa($tarefasFinais) { 
    global $dataAtual; 
    foreach ($tarefasFinais as $tarefa) { 
        $rhID = current(retornaRHTarefa($tarefa["task_id"])); 
        if ($rhID == 0 || $rhID == null) { 
            $rhID = $tarefa["task_owner"]; 
        } 
        salvaLogTarefaSQL($tarefa["task_id"], $tarefa["horasTrabalhadasLog"], $dataAtual, 
$rhID["human_resource_user_id"]); 
        $totalHorasTrabalhadas = $tarefa["task_hours_worked"] + $tarefa["horasTrabalhadasLog"]; 
        $totalPercentualTrabalhado = ($tarefa["task_percent_complete"] + 
$tarefa["percentualTrabalhodoLog"] > 100) ? 100 : $tarefa["task_percent_complete"] + 
$tarefa["percentualTrabalhodoLog"]; 
 
        atualizaTarefaSQL($tarefa["task_id"], $totalHorasTrabalhadas, $totalPercentualTrabalhado); 
    } 
} 
function verificaRiscos($idProjeto) { 
    for ($index = 1; $index < 6; $index++) { 
        $temRisco = verficaRiscosProjetoSQL($idProjeto, $index); 
        if (empty($temRisco)) { 
            insereRiscosProjetoSimulacaoSQL($idProjeto, $index); 
        } 
    } 
} 
  
Arquivo “​view_professor_resultado.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
require_once (DP_BASE_DIR . "/modules/simulacao/sqls/sql_querys.php"); 
$riskPriority = dPgetSysVal('RiskPriority'); 
foreach ($riskPriority as $key => $value) { 
    $riskPriority[$key] = str_replace("&amp;eacute;", "é", htmlspecialchars($AppUI->_($value))); 
} 
$riskType = dPgetSysVal("RiskType"); 
foreach ($riskType as $key => $value) { 
    $riskType[$key] = $AppUI->_($value); 
} 
$simulationId = intval(dPgetParam($_GET, "simulation_id", 0)); 
$simulation = retornaSimulacaoSQL($simulationId); 
$start_date = date_create($simulation[0]['start_date']); 
$end_date = date_create($simulation[0]['end_date']); 
?> 
<style> 
    div.op1 { 
        width: 50%; 
        display: inline-block; 
        min-width:40vw; 
    } 
    div.op2 { 
        width: 38%; 
        display: inline-block; 
        margin-right: 0vw;  
        min-width:40vw; 
        float:right; 
    } 
</style> 
<br/><br/> 
<label><?php echo $AppUI->_('LBL_CLASS'); ?>: <?php echo $simulation[0]['turma']; ?></label> 
<br/> 
<label><?php echo $AppUI->_('LBL_PERIOD'); ?>:  <?php echo date_format($start_date, "d/m/Y"); ?> a 
<?php echo date_format($end_date, "d/m/Y"); ?></label> 
<br/> 
<label><?php echo $AppUI->_('LBL_SENSITIVITY'); ?>:  <?php echo $simulation[0]['sensitivity']; 
?>%</label> 
<br/> 
<?php 
$simulacaoProjeto = getProjectSimulation($simulationId); 
if (empty($simulacaoProjeto)) { 
    ?> 
    <div>  
        <label><?php echo $AppUI->_('LBL_NO_RISK'); ?></label> 
    </div> 
    <?php 
 } else { 
    foreach ($simulacaoProjeto as $projetoSimulado) { 
        ?> 
        <fieldset> 
            <legend style="font-weight: bold"><?php echo $projetoSimulado['project_name']; ?></legend> 
            <div class='op1'> 
                <table class="tbl"> 
                    <tr> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_DATE_EXEC"); ?></th> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_RISK"); ?></th> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_RISK_TYPE"); ?></th> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_EXPO_RISK"); ?></th> 
                        <th><?php echo $AppUI->_("LBL_TASK"); ?></th> 
                    </tr> 
                    <?php 
                    $resultadosSimulacao = retornaResultadoSimulacaoSQL($simulationId, 
$projetoSimulado['task_project']); 
                    foreach ($resultadosSimulacao as $value) { 
                        $dateSimul = date_create($value['simulation_day']); 
                        ?> 
                        <tr> 
                            <td><?php echo date_format($dateSimul, "d/m/Y"); ?></td> 
                            <td><?php echo $value['risk_name']; ?></td> 
                            <td><?php echo $riskType[$value['risk_type']]; ?></td> 
                            <td><?php echo $riskPriority[$value['risk_priority']]; ?></td> 
                            <td><?php echo $value['task_name']; ?></td> 
                        </tr> 
                        <?php 
                    } 
                    ?> 
                </table> 
            </div> 
            <div class='op2'> 
                <table class="tbl"> 
                    <thead> 
                        <tr> 
                            <th></th> 
                            <th><?php echo $AppUI->_("LBL_DEVIATION"); ?></th> 
                            <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CAUSE"); ?></th> 
                            <th><?php echo $AppUI->_("LBL_IMPACT"); ?></th> 
                            <th><?php echo $AppUI->_("LBL_CORRECTIVE_ACTION"); ?></th> 
                        </tr> 
                    </thead> 
                    <tbody> 
                        <?php 
                        $desvioSignificativo = getSignificantDeviationProject($projetoSimulado['task_project']); 
                        foreach ($desvioSignificativo as $desvio) { 
                            $acoesCorretivas = getCorrectiveAcitonSQL($desvio["id_deviation"]); 
                            ?> 
                            <tr> 
                                <td rowspan="<?php print_r(count($acoesCorretivas)); ?>"><?php echo '#' . 
 $desvio['number']; ?></td> 
                                <td rowspan="<?php print_r(count($acoesCorretivas)); ?>"><?php echo 
$desvio['deviation']; ?></td> 
                                <td rowspan="<?php print_r(count($acoesCorretivas)); ?>"><?php echo 
$desvio['cause']; ?></td> 
                                <td rowspan="<?php print_r(count($acoesCorretivas)); ?>"><?php echo 
$desvio['impact']; ?></td> 
                                <td><?php echo $acoesCorretivas[0]['corrective_action']; ?></td> 
                                <?php 
                                for ($pos = 1; $pos < count($acoesCorretivas); $pos++) { 
                                    ?> 
                                <tr> 
                                    <td> 
                                        <?php echo $acoesCorretivas[$pos]['corrective_action']; ?> 
                                    </td> 
                                </tr> 
                            <?php } ?> 
                            </tr> 
                            <?php 
                        } 
                        ?> 
                    </tbody> 
                </table> 
            </div> 
        </fieldset> 
        <?php 
    } 
} 
 
Arquivo “​do_desvio_acao_corretiva.php​” 
<?php 
require_once (DP_BASE_DIR . 
"/modules/simulacao/control/controller_desvio_acao_corretiva.class.php"); 
$simulation_id = intval(dPgetParam($_POST, "simulation_id", 0)); 
$project_id = intval(dPgetParam($_POST, "project_id", 0)); 
$numberDesviation = 1; 
$controller = new ControllerDesvioAcaoCorretiva(); 
$nSD = $_POST["significant_deviation_items"]; 
for ($i = 0; $i < $nSD; $i++) { 
    $controller->saveDesvioItem($simulation_id, $project_id, $_POST["number_sd_$i"], 
$_POST["deviation_sd_$i"], $_POST["cause_sd_$i"], $_POST["impact_sd_$i"], 
$_POST["significant_deviation_id_$i"]); 
    $numberDesviation = $_POST["number_sd_$i"] + 1; 
} 
$nCA = $_POST["corrective_actions_items"]; 
for ($i = 0; $i < $nCA; $i++) { 
    $controller->saveAcaoCorretivaItem($project_id, $_POST["deviation_ca_$i"], $_POST["action_ca_$i"], 
$_POST["deadline_ca_$i"], $_POST["responsible_ca_$i"], $_POST["corrective_actions_item_id_$i"]); 
} 
$action = $_POST["form_action"]; 
if ($action == 1) { 
     $controller->saveDesvioItem($simulation_id, $project_id, $numberDesviation, "", "", "", ""); 
    $msg = "LBL_DEVIATION_ITEM_INCLUDED"; 
} else if ($action == 2) { 
    $controller->saveAcaoCorretivaItem($project_id, "", "", date('Y-m-d'), "", ""); 
    $msg = "LBL_ACTION_ITEM_INCLUDED"; 
} else if ($action == 3) { 
    $delete_id = $_POST["id_for_delete"]; 
    $controller->deleteDesvioItem($delete_id); 
    $msg = "LBL_DEVIATION_EXCLUDED"; 
} else if ($action == 4) { 
    $delete_id = $_POST["id_for_delete"]; 
    $controller->deleteAcaoCorretivaItem($delete_id); 
    $msg = "LBL_ACTION_EXCLUDED"; 
} 
$AppUI->setMsg($AppUI->_($msg, UI_OUTPUT_HTML), UI_MSG_OK); 
$AppUI->redirect("m=simulacao&simulation_id=" . $simulation_id); 
 
Arquivo “​setup.php​” 
<?php 
if (!defined('DP_BASE_DIR')) { 
    die('You should not access this file directly'); 
} 
$config = array( 
    'mod_name' => 'Simulação', 
    'mod_version' => '0.9.9', 
    'mod_directory' => 'simulacao', 
    'mod_setup_class' => 'SetupSimulacao', 
    'mod_type' => 'user', 
    'mod_ui_name' => 'Simulação', 
    'mod_ui_icon' => 'Gear_icon_svg.png', 
    'mod_description' => '', 
    'permissions_item_table' => 'simulacao_inicio', 
    'permissions_item_field' => 'pma_id', 
    'permissions_item_label' => 'project_name' 
); 
if (@$a == 'setup') { 
    echo dPshowModuleConfig($config); 
} 
class SetupSimulacao { 
    function install() { 
        $ok = true; 
        $q = new DBQuery; 
        $sql = "( 
        `simulation_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`class_id` int NOT NULL, 
`start_date` DATE NOT NULL, 
`end_date` DATE NOT NULL, 
`sensitivity` int NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`simulation_id`), 
        FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "dpp_classes(`class_id`) 
        )"; 
         $q->createTable('simulation'); 
        $q->createDefinition($sql); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $sql = "(`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`simulation_id` int NOT NULL, 
`task_id` int NOT NULL, 
`risk_id` int NOT NULL, 
`simulation_day` DATE NOT NULL, 
`task_hours_worked_before` FLOAT NOT NULL, 
`task_hours_worked_after` FLOAT NOT NULL, 
`task_percent_complete_before` tinyint NOT NULL, 
`task_percent_complete_after` tinyint NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
        FOREIGN KEY (`simulation_id`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "simulation(`simulation_id`), 
        FOREIGN KEY (`task_id`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "tasks(`task_id`), 
        FOREIGN KEY (`risk_id`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "risks(`risk_id`) 
        )"; 
        $q->createTable('simulation_results'); 
        $q->createDefinition($sql); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        //Desvio Significativo e Ações Corretivas 
        $sql = "( `id_deviation` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT," 
                . " `id_simulation` INT NOT NULL," 
                . " `id_project` INT NOT NULL," 
                . " `number` INT NOT NULL," 
                . " `deviation` VARCHAR(500) NOT NULL," 
                . " `cause` VARCHAR(500) NOT NULL," 
                . " `impact` VARCHAR(500) NOT NULL," 
                . " PRIMARY KEY (`id_deviation`)," 
                . " FOREIGN KEY (`id_simulation`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . 
"simulation(`simulation_id`)," 
                . " FOREIGN KEY (`id_project`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "projects(`project_id`)" 
                . ")"; 
        $q->createTable('simulation_significant_deviation'); 
        $q->createDefinition($sql); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $sql = "( `id_corrective` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT," 
                . " `id_deviation` INT NOT NULL," 
                . " `id_project` INT NOT NULL," 
                . " `corrective_action` VARCHAR(500) NOT NULL," 
                . " `deadline` DATE NOT NULL," 
                . " `responsible` VARCHAR(500) NOT NULL," 
                . " PRIMARY KEY (`id_corrective`)," 
                . " FOREIGN KEY (`id_project`) REFERENCES  " . $q->_table_prefix . "projects(`project_id`)" 
                . ")"; 
        $q->createTable('simulation_corrective_actions'); 
        $q->createDefinition($sql); 
        $q->exec(); 
         //Recursos Humanos 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("config"); 
        $q->addInsert("config_name", 'pm_human_resources'); 
        $q->addInsert("config_value", 10); 
        $q->addInsert("config_group", 'simulation'); 
        $q->addInsert("config_type", 'number'); 
        $q->exec(); 
        //Técnico 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("config"); 
        $q->addInsert("config_name", 'pm_technical'); 
        $q->addInsert("config_value", 10); 
        $q->addInsert("config_group", 'simulation'); 
        $q->addInsert("config_type", 'number'); 
        $q->exec(); 
        //Custos 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("config"); 
        $q->addInsert("config_name", 'pm_cost'); 
        $q->addInsert("config_value", 30); 
        $q->addInsert("config_group", 'simulation'); 
        $q->addInsert("config_type", 'number'); 
        $q->exec(); 
        //Aquisição 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("config"); 
        $q->addInsert("config_name", 'pm_acquisition'); 
        $q->addInsert("config_value", 10); 
        $q->addInsert("config_group", 'simulation'); 
        $q->addInsert("config_type", 'number'); 
        $q->exec(); 
        //Comunicação 
        $q->clear(); 
        $q->addTable("config"); 
        $q->addInsert("config_name", 'pm_communication'); 
        $q->addInsert("config_value", 40); 
        $q->addInsert("config_group", 'simulation'); 
        $q->addInsert("config_type", 'number'); 
        $q->exec(); 
        if (!$ok) 
            return false; 
        return null; 
    } 
    function remove() { 
        $q = new DBQuery; 
        $q->clear(); 
        $q->setDelete("config"); 
        $q->addWhere("config_name= 'pm_human_resources' AND config_group= 'simulation'"); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
         $q->setDelete("config"); 
        $q->addWhere("config_name= 'pm_technical' AND config_group= 'simulation'"); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->setDelete("config"); 
        $q->addWhere("config_name= 'pm_cost' AND config_group= 'simulation'"); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->setDelete("config"); 
        $q->addWhere("config_name= 'pm_acquisition' AND config_group= 'simulation'"); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->setDelete("config"); 
        $q->addWhere("config_name= 'pm_communication' AND config_group= 'simulation'"); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->dropTable('simulation_corrective_actions'); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->dropTable('simulation_significant_deviation'); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->dropTable('simulation_results'); 
        $q->exec(); 
        $q->clear(); 
        $q->dropTable('simulation'); 
        $q->exec(); 
        return null; 
    } 
    function upgrade($old_version) { 
        return true; 
    } 
} 
?> 
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Resumo. ​A gerência de projetos de software é uma competência imprescindível           
para os engenheiros de software da atualidade. Entretanto, a maioria dos cursos            
de gerência de projetos não estão preparados para a nova geração de            
engenheiros de software. Um motivo é o fato de instrutores não darem aos             
estudantes as ferramentas necessárias para possibilitar o desenvolvimento de         
competências para aplicá-las nas áreas de conhecimento cobertas por um curso           
que utilize o PMBOK. Mais especificamente, estamos preocupados com as          
competências relacionadas ao monitoramento e controle, as quais são         
dificilmente postas em prática em um cenário educacional. Este artigo apresenta           
nossas experiências e resultados desenvolvendo um software de gerência de          
projetos, incluindo a simulação da execução de projetos. Essa simulação provê           
aos estudantes a oportunidade de aplicar competências de monitoramento e          
controle baseadas em informações fornecidas pela simulação de execução do          
projeto. Nós aplicamos a abordagem em questão e observamos resultados          
positivos sobre a mesma em um conjunto de 19 estudantes. 
Palavras-chave:​ engenharia de software, gerência de projetos de software, educação de 
gerência de projetos de software. Simulação de projeto de software 
 
1 Introdução 
Os projetos de desenvolvimento de software são empreendimentos complexos e,          
possivelmente, as competências de gerência de projetos de software são necessárias           
para a Engenharia de Software (SE). A gerência de projetos de software está presente              
nas Diretrizes de Currículo do SWEBOK [1] e ACM para Programas de Graduação             
em Engenharia de Software [2]. Por outro lado, a expectativa dos alunos mudou nos              
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últimos anos. Millennials são agora a maioria da população de graduação, e esperam e              
exigem novas abordagens para a sala de aula da universidade [3]. 
Na Universidade ORT do Uruguai (ORT) e na Universidade Federal de Santa             
Catarina (UFSC), há mais de uma década, um módulo sobre gerência de Projetos de              
Software faz parte dos currículos de graduação em Engenharia de Software, ciência da             
computação e sistemas de informação. Refletindo sobre nossa prática de ensino e            
revisando a literatura disponível, chegamos à conclusão de que um dos principais            
elementos faltantes na educação de gerência de projetos era a possibilidade de dar aos              
alunos a oportunidade de aplicar Monitoramento e Controle do Projeto - PMC (um             
processo necessário para acompanhar, revisar e regular progresso e desempenho do           
projeto e identificar e gerenciar mudanças quando necessário [4]). Observamos que a            
aplicação de planejamento de projetos - e áreas de processos relacionados - pode ser              
obtida por meio de exercícios orientados a aplicativos. Em contraste, para dar aos             
alunos a oportunidade de aplicar o PMC em um curso de graduação poderia exigir a               
introdução de uma abordagem de simulação de execução do projeto. 
Como resultado, iniciamos um esforço conjunto com o objetivo de desenvolver e             
aplicar uma estratégia adequada para permitir que os estudantes de gerência de            
projetos pratiquem o PMC em ambas as universidades levando em consideração os            
recursos disponíveis. 
Este artigo descreve como introduzimos exercícios e simulação orientados a           
aplicativos que atendem ao requisito. Nós adaptamos e alinhamos os currículos do            
módulo de gerência de projetos em ambas as universidades e implementamos uma            
ferramenta de software capaz de simular a execução dos planos de projeto dos alunos.              
Essa abordagem oferece aos alunos a oportunidade de aplicar o PMC em um ambiente              
controlado. Um fator diferenciador dessa abordagem é que reprojetamos um curso           
baseado no PMBOK [4], com o objetivo de adotar nossa abordagem de simulação.             
Como resultado, os exercícios práticos podem durar várias semanas ao longo do            
semestre - ao contrário de intervenções de um tiro que são atualmente a norma quando               
jogos sérios ou simulações foram introduzidos na literatura. Para avaliar a           
aplicabilidade e a percepção de aprendizado de nossa abordagem, aplicou-se a 19            
alunos da UFSC. No geral, nossos resultados demonstram percepções positivas sobre           
a abordagem proposta. 
Este artigo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta os             
resultados da nossa revisão de literatura. A seção 3 apresenta a metodologia. A seção              
4 descreve o desenvolvimento da abordagem de simulação, incluindo como ela é            
fundamentada no descritor do módulo (seção 4.1) e os aspectos técnicos do software             
de simulação (seção 4.2). A seção 5 apresenta os resultados da nossa implementação             
piloto. Finalmente, a seção 6 apresenta nossas conclusões e planos de trabalho            
futuros. 
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2 Background - Simulação em Educação em Engenharia de 
Software 
Esta seção apresenta um resumo de nossa pesquisa sobre a aplicação da simulação na              
educação em SE. Dörner et al. definir um "jogo sério" como um jogo digital criado               
com a intenção de entreter e atingir pelo menos um objetivo adicional (por exemplo,              
aprendizagem ou saúde). Essas metas adicionais são denominadas metas de          
caracterização [5]. Esses autores também definem o conceito de “jogos educativos”           
para denotar um subgrupo de jogos sérios, abordando o setor educacional formal            
desde o ensino fundamental até o ensino superior, treinamento vocacional e           
treinamento colaborativo no local de trabalho. Os jogos educativos concentram-se na           
aprendizagem formal em instituições educacionais dedicadas. 
Jogos educativos e simulações têm sido observados na literatura como excelentes           
ferramentas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, pois estimulam e          
inspiram os alunos, proporcionando uma forma de aprendizado mais atraente e lúdica,            
conforme relataram múltiplas experiências [6] [7] [8 ] [9]. Por outro lado, um “jogo              
de simulação” é aquele que tenta copiar várias atividades da vida real na forma de um                
jogo para várias finalidades, como treinamento, análise ou previsão [10]. Exemplos           
bem conhecidos de jogos de simulação são jogos de guerra, jogos de negócios e              
simulação de dramatização. 
Claufield et al. apresentar uma revisão sistemática da literatura [11] que visa jogos             
ou simulações utilizadas para fins educacionais ou de treinamento em SE em qualquer             
área de conhecimento da SWEBOK. Os resultados mostraram que os jogos foram            
utilizados principalmente nas áreas de conhecimento dos processos de gestão e           
desenvolvimento do SE. Os resultados também mostraram que a maioria dos jogos no             
campo tem objetivos de aprendizagem direcionados ao primeiro nível da taxonomia           
de Bloom (conhecimento) [12]. 
Calderon et al. [13] introduzem experiências de integração de um jogo sério            
baseado em simulação para treinamento em gerência de projetos de software           
(ProDeck). ProDeck visa colocar os alunos em uma organização virtual onde eles            
podem gerenciar projetos de software e aplicar seus conhecimentos em cenários da            
vida real. Os resultados obtidos mostram evidências positivas sobre a motivação, a            
experiência e a aquisição de aprendizes dos alunos com o uso do ProDeck. 
Para contribuir com o processo de formação do aluno em gerência de Projetos de              
Software, de Souza et al. [8], apresenta o desenvolvimento e validação de um jogo              
sério de mesa eletrônica chamado SCRUMI, cujo objetivo é apresentar conceitos do            
framework SCRUM. Eles observaram resultados positivos e descobriram que jogos          
em sala de aula merecem ser explorados. 
Simsoft [11] é um jogo sério no centro de um projeto de pesquisa projetado para               
ver se e como os jogos podem contribuir para uma melhor educação em gerência de               
SE ajudando engenheiros de software e projetos os gerentes exploram algumas das            
complexidades do campo em um ambiente controlado. 
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Vá em frente! [14] é um jogo educativo para contribuir para o ensino da norma ISO                
/ IEC 29110. Ele é projetado para uso em conjunto com módulos de educação de               
gerência de projetos e ajuda a reforçar conceitos apresentados em ambientes de ensino             
iniciais. 
O PMG-2D é um jogo educativo sério que visa auxiliar no treinamento de gerentes              
de projeto de software inexperientes. O jogo simula um ambiente real de            
desenvolvimento de software onde o jogador, atuando como gerente de projeto, passa            
por todas as fases do ciclo de vida de um projeto de software. 
DELIVER! [7] é um jogo de tabuleiro para ensinar a técnica de Earned Value              
Management (EVM) usada para monitorar e controlar a execução de um projeto de             
software. O jogo destina-se a ser usado como parte de um curso de gerência de               
projetos, e sua finalidade é reforçar os conceitos de EVM e exercitar sua aplicação. Os               
autores argumentam que o jogo não substitui, mas complementa outras estratégias           
instrucionais como, por exemplo, aulas expositivas, a serem adotadas previamente          
para apresentar os conceitos básicos da EVM. 
Schoeffel propôs um jogo de simulação chamado PizzaMia de uma forma que ele              
chamou de dinâmica experiencial para apoiar o ensino e a aprendizagem em um curso              
de gerência de projetos baseado no PMBOK [14]. A atividade é baseada no             
planejamento e execução de uma refeição real. 
Como foi identificado por Claufield et al. [11], encontramos apenas algumas           
referências que incluíram avaliações sistemáticas dos resultados. Uma revisão [15]          
sobre o uso da aprendizagem baseada em jogos dentro do SE para identificar quais              
evidências empíricas existem nesta literatura para apoiar essa abordagem. Os autores           
descobriram que a avaliação do impacto da abordagem de aprendizagem baseada em            
simulação é severamente limitada e, em muitos casos, inexistente. Eles sugerem que            
mais pesquisas precisam ser realizadas para avaliar o uso desta abordagem e estudos             
longitudinais são necessários na aprendizagem baseada em simulação dentro do          
ensino superior. A fim de avaliar as abordagens educacionais de engenharia de            
software, [16], apresentamos um exemplo de avaliação multi-angular que mostra a           
diferença entre a quantidade de insights obtidos através de um pequeno estudo piloto             
versus o de uma avaliação mais abrangente.   
Em relação à avaliação de jogos sérios, Calderon et al. [15], realizaram uma             
revisão sistemática da literatura para resumir as evidências existentes sobre          
procedimentos de avaliação e métodos para avaliar jogos sérios em diferentes           
domínios de aplicação. Eles descobriram que o domínio educacional, especialmente o           
ensino superior, é o domínio onde mais estudos evidenciam experiências de avaliação,            
seguidas de saúde e bem-estar, e treinamento e aprendizagem profissional. Eles           
perceberam que “jogos de computador” é o tipo de jogo que atrai mais interesse para               
a avaliação. A maioria dos estudos analisados ​​selecionou o questionário como           
principal método de avaliação. Petri e von Wangenheim também apresentam uma           
revisão sistemática da literatura [9]. Seus resultados mostram que a maioria das            
avaliações utiliza um projeto de pesquisa simples, no qual, normalmente, o jogo é             
usado e, posteriormente, o feedback subjetivo é coletado por meio de questionários            
dos alunos. A maioria das avaliações é executada com amostras pequenas, sem            
replicação, usando principalmente métodos qualitativos para análise de dados.         
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Observamos também que a maioria dos estudos não utiliza um modelo ou método de              
avaliação bem definido. Os autores concluem que há uma necessidade de avaliações            
mais rigorosas, bem como apoio metodológico para ajudar os criadores de jogos e             
instrutores a melhorar esses jogos, bem como apoiar as decisões sobre quando ou             
como incluí-los nas unidades de ensino. Além disso, em Petri et al. [14], os autores               
apresentam uma análise de 43 estudos de caso que utilizam o MEEGA, um modelo              
para avaliação de jogos educativos. A análise fornece evidências de que os jogos             
digitais e não digitais podem produzir um efeito positivo no aprendizado do SE,             
proporcionando uma experiência agradável e envolvente aos alunos e motivando-os. 
 
 
3 Metodologia 
Esta abordagem baseada em simulação para o ensino de monitoramento e controle de             
projetos foi desenvolvida e aplicada para superar as limitações que identificamos nas            
seções anteriores e, em particular, para dar aos alunos a oportunidade de aplicar o              
monitoramento do projeto e controlar o corpo do conhecimento. 
Tanto na ORT quanto na UFSC, identificamos que os alunos não estão tendo a              
oportunidade de aplicar as competências do PMC. Enquanto em ambas as           
universidades os módulos do corpo de conhecimento para o PMC foram incluídos no             
plano de estudos, eles estavam sendo entregue apenas nos níveis de lembrar e             
compreender da taxonomia de Bloom [12]. Em contrapartida, as áreas associadas ao            
planejamento de projetos eram dadas em níveis de lembrar, compreender e aplicar            
através da implementação de projetos designados em sala de aula. 
Assim, as seguintes atividades foram desenvolvidas para desenvolver a abordagem          
proposta: 
● Alinhamento do plano de estudos: alinhar os módulos de gerência de projetos            
ORT e UFSC; mapeamos os tópicos e os resultados de aprendizagem dos            
cursos. Embora ambos os cursos tenham sido baseados no Corpo de           
Conhecimento de gerência de Projetos, eles se concentraram na quantidade de           
esforço dedicada a cada área de conhecimento. O resultado deste trabalho é            
apresentado na ​Tabela 1​; 
● Piloto de módulo de aprendizado: conduzimos o módulo na ORT dando mais            
importância às áreas de conhecimento da PMC. Para conseguir isso, o           
exercício de aplicação envolveu o planejamento e a gerência de um projeto            
simples. Os alunos foram levados a um ciclo de vida incremental, com três             
entregas. Primeiro, um plano (que deve incluir capítulos para todas as áreas de             
conhecimento associadas à iniciação e ao planejamento do PMBOK). Em          
segundo lugar, eles foram solicitados a entregar dois relatórios de progresso; 
● Desenvolvimento do software de simulação: seguindo uma abordagem        
incremental de desenvolvimento de software centrado no Caso de Uso,          
desenvolvemos a primeira versão do software de simulação de execução do           
projeto. Isso é descrito na seção 4; 
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● Avaliação e teste de software de simulação: nós testamos o software de            
simulação com uma pequena coorte de alunos da UFSC. Isso é descrito na             
seção 5. 
 
Fig. 1 mostra uma visão geral de alto nível das atividades que realizamos durante              
2016-2017 como um esforço conjunto para definir e aplicar a abordagem​.  
 
 
Fig.​ 1. Visão geral do plano de projeto 
Assim, os dois principais resultados do desenvolvimento da abordagem: o módulo           
de ensino e a ferramenta de software para simulação são apresentados nas seções a              
seguir. 
 
4 Uma abordagem baseada em simulação de projeto para 
educar alunos em gerência de projetos de software. 
A abordagem de aprendizagem de monitoramento e controle do projeto baseada em            
simulação foi desenvolvida para atender à necessidade dos alunos de aplicar           
monitoramento e controle. Em particular, a intenção desta abordagem é dar aos            
estudantes a oportunidade de aplicar o corpo de conhecimento do PMC. 
Iniciando o desenvolvimento da abordagem, nossa avaliação da situação inicial em           
ambas as universidades foi: 
 
 
● Ambos os cursos foram baseados no PMBOK; 
● Ambos cobriram a maioria das áreas de conhecimento; 
● Ambos foram avaliados com um exercício orientado para aplicação e exames           
finais. 
● O exercício orientado para a aplicação envolveu planejamento extensivo, mas          
não exigiu execução aplicada nem monitoramento e controle de práticas reais.  
 
Assim, tendo esse cenário inicial, decidimos que, para dar aos alunos a            
oportunidade de aplicar os processos da área de conhecimento de monitoramento e            
controle, uma maneira era alterar as atividades práticas orientadas para o aplicativo.  
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Essas atividades incluem a tomada de decisões sobre desvios significativos que           
podem levar a ações corretivas, mesmo no contexto das restrições de tempo de um              
curso de graduação em gerência de projetos em que não é possível desenvolver um              
projeto real e mais da metade do tempo o curso é dedicado ao planejamento do               
projeto. Como resultado, o plano de aprendizagem apresentado na ​Tabela 1 foi            
desenvolvido para atingir os objetivos pedagógicos definidos para um curso de 72            
horas em um semestre. 
Assim, também imaginamos uma plataforma de software simulada, onde os alunos           
escreviam em seus planos de projeto, enquanto instrutores controlaria a execução,           
introduzindo desvios simulados de cada plano de estudante. Assim, permitindo que os            
alunos apliquem o conhecimento de monitoramento e controle que receberam durante           
os módulos. 
4.1 Estratégia de entrega do módulo 
Esta seção apresenta como visualizamos a entrega do módulo. A Figura 2            
apresenta uma visão geral da abordagem proposta. 
Em uma semana, é apresentada uma visão geral teórica da gerência de projetos.             
Estas apresentações cobrem as áreas de conhecimento de gerência de projetos de            
Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos,        
Aquisições e Partes Interessadas, conforme definido no plano de ensino (ver ​Tabela            
1​) . 
Para as atividades práticas, os alunos são convidados a formar grupos que formarão             
suas equipes de projeto durante a duração do módulo. As atividades práticas são             
apresentadas e definidas pelo instrutor. Em seguida, a introdução da simulação de            
software permite que o instrutor apresente estudos de caso de documentos reais de             
especificação de requisitos de software. Assim, a amplitude e o escopo das atividades             
práticas não são comprometidos pela introdução das atividades de monitoramento e           
controle (como era o caso na atividade-piloto realizado na ORT descrito na secção 3).              
Para a atividade prática, os alunos são obrigados a documentar cada área de seu              
planejamento em uma ferramenta de gerência de projetos. 
Usamos dotProject + [17] como ferramenta de gerência de projetos para suportar a             
abordagem e como base para o desenvolvimento da simulação de execução do            
projeto. O dotProject + é uma ferramenta gratuita de gerência de projetos que foi              
desenvolvida e evoluiu através de melhorias em seus principais recursos e também            
pelo desenvolvimento de vários plugins para suportar a educação em gerência de            
projetos [17]. Essas melhorias no dotProject + expandiram sua funcionalidade,          
suportando todos os processos das áreas de conhecimento do PMBOK. 
Como já foi mencionado, a atividade prática resulta em três entregas. A primeira             
com o plano do projeto e duas entregas subsequentes com relatórios de progresso. 
No primeiro prazo, todas as equipes são solicitadas a apresentar seu plano à turma              
e ao instrutor, que avalia os planos do projeto de acordo com sua qualidade técnica.  
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Fig. ​2. Abordagem Baseada em Simulação para Ensino de Monitoramento e Controle de 
Projetos 
O prazo para a entrega do plano do projeto coincide com a apresentação dos              
conceitos do PMC. Assim, o instrutor parametriza dotProject + para permitir que os             
alunos comecem a simular a execução de seus projetos. 
A simulação gera registros de progresso e possíveis ocorrências de riscos com seus             
impactos em termos de esforço, custos, prazos e alocação de recursos. Em seguida, os              
alunos analisam o status do projeto, com base nos indicadores de gerência fornecidos             
pela ferramenta, como os indicadores de análise de valor agregado. Os alunos então             
decidem sobre possíveis ações corretivas necessárias, executam e apresentam para          
todo o grupo. 
Para cada uma das próximas três semanas, este ciclo de simulação de execução,             
análise, tomada de ações corretivas e apresentação, é repetido pelos alunos, usando a             
ferramenta. A próxima seção apresenta uma visão geral técnica da ferramenta de            
simulação utilizando o dotProject +. 
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Tabela 1. ​Plano de Curso de gerência de Projeto Unificado 
Assunto Objetivos de Aprendizagem Marco do Módulo  
Introdução e 
Conceitos Básicos 
Compreender os conceitos básicos de 
gerência de projetos 
 
Iniciação e 
Planejamento do 
Projeto Compreender a iniciação do projeto 
Exercício de 
aplicação 
apresentado aos 
alunos. 
Projeto de Documento Desenvolvimento do Projeto  
Escopo, EAP e 
Atividades Planejar o escopo e atividades  
 
Recursos Estimativa Estimate project resources  
Esquema Desenvolver cronograma do projeto 
 
 
Qualidade, Recursos 
Humanos e 
Comunicações 
 
Qualidade e recursos humanos e 
comunicação 
 
 
Gestão de riscos 
 
gerência de riscos de projetos de projeto 
 
 
Aquisição, custos e 
orçamento 
 
Planejar aquisições, custos e orçamento de 
projetos 
 
Prazo final para 
entrega de planos de 
projetos 
 
Controle e controle de 
projetos 
 
Entender conceitos de monitoramento e 
controle de projetos de software 
 
 
Execução da 
simulação do projeto 
 
Executar monitoramento e atividades de 
controle 
 
Prazo final para 
entrega do relatório 
de progresso 1 
 
Prática de 
monitoramento e 
controle 
 
Analisar dados de execução do projeto e 
tomar ações corretivas. 
 
 
Projeto de fechamento 
 Entender conceitos de encerramento do projeto 
Prazo final para 
entrega do relatório 
final 
4.2 O projeto do dotProject + Simulação: visão geral técnica 
O dotProject+ tem sido usado com sucesso para apoiar o aprendizado de áreas de              
conhecimento de gerência de projetos [17] - [19]. Uma das funcionalidades mais            
importantes para esse suporte é o feedback instrucional aos alunos, que é realizado             
durante o planejamento do projeto do aluno (​fig. 3​). A plataforma fornece feedback             
imediato sobre as etapas de planejamento necessárias, artefatos incompletos e dicas           
sobre como melhor executar cada etapa do planejamento. No lado do instrutor, a             
ferramenta fornece suporte para a gerência de classes de alunos, grupos e equipes /              
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projetos, bem como os artefatos que produzem e também realiza uma avaliação semi             
automatizada dos vários artefatos produzidos, especialmente em relação à sua          
completude. 
 
Fig. 3.​ dotProject + com feedback instrucional apoiando o aprendizado de gerência de Projetos 
Assim, decidimos usar o dotProject + para suportar o curso de gerência de Projetos              
de software e aprimorá-lo desenvolvendo um plug-in de simulação de projeto para            
cumprir nossos objetivos de aprendizado. 
Com base em nossas necessidades, foi executada uma engenharia de requisitos uma            
abordagem de análise baseada em casos de uso. Por meio dessa abordagem, dois             
atores principais foram identificados: Instrutor e Aluno. Como pode ser visto na            
figura 4​, o instrutor pode configurar os parâmetros de simulação, gerar a execução da              
simulação e analisar os resultados da simulação. O aluno pode visualizar os resultados             
da simulação de execução do projeto e gerenciar as possíveis ações corretivas. 
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Fig. 4. ​Plugin de Simulação Use Cases 
Seguindo o processo apresentado na Fig. 2, como parte da gerência do progresso             
dos alunos na ferramenta dotProject +, o Instrutor acessa a ferramenta e visualiza os              
grupos de alunos e seus projetos de cada uma das classes nas quais ele ou ela ensina.                 
Na tela de simulação do projeto (Fig. 5a), após a seleção da aula, o instrutor pode                
parametrizar a simulação do projeto, indicando o período de execução a ser simulado,             
a sensibilidade da simulação, oypes de riscos e os projetos a serem simulados. 
 
 
(a) Configuração da simulação (b) Resultados da simulação 
Fig. 5. ​Módulo de Simulação 
Depois de clicar em "simular", o sistema realiza a simulação da execução do             
projeto e gera registros de execução do projeto, como mostra a Figura 5b. Em              
seguida, o plug-in Simulação percorre a lista de atividades planejadas para o período             
simulado de todos os projetos selecionados, incluindo tarefas ainda não finalizadas de            
12 
períodos anteriores.Com base nessa lista de tarefas, o plugin de simulação extrai dos             
riscos planejados aqueles que podem ocorrer no período, baseado em uma simulação            
de distribuição de Poisson [19]. 
Baseado nos riscos planejados, classificados de acordo com uma classificação          
baseada em campo [20] , previamente priorizado pelos alunos com base no fator de              
exposição calculado, o Simulation Plugin simula a ocorrência de riscos, gerando os            
possíveis impactos, de acordo com cada tipo de risco. A ​Fig. 6 mostra uma descrição               
de alto nível no pseudocódigo do algoritmo do plugin de simulação.  
 
 ​Fig. 6. ​Algoritmo de alto nível do plugin da simulação de execução de projetos 
Dentro do procedimento executeSimulation (​Fig. 6​), a distribuição de Poisson (​Fig.           
7​) foi escolhida para a possibilidade de simular a probabilidade de ocorrência de um              
risco em um número possivelmente grande de tarefas. executado dentro de um            
determinado intervalo de datas do cronograma planejado do projeto. Além disso, a            
probabilidade histórica de ocorrência de cada tipo de risco é obtida a partir de uma               
pesquisa realizada pelo Capítulo Brasileiro do PMI [21]. 
 
Fig. ​7. Probabilidade de risco de Poisson  
A probabilidade de ocorrência de cada tipo de risco é calculada da seguinte forma:  
● e​  é a base do logaritmo natural,  
● k! é o fatorial do número de ocorrências discretas de um determinado tipo             
de risco no intervalo de tempo planejado,  
● λ é o número esperado de ocorrências, retirado da pesquisa do PMI [21],             
com o parâmetro de sensibilidade, definido pelo instrutor ao iniciar a           
simulação de execução. 
Atualmente, a primeira versão inicial do módulo de simulação é implementada e já             
foi utilizada no contexto de um curso de gerência de projetos, conforme apresentado             
na próxima seção. 
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5 Avaliação Inicial  
Avaliar a aplicabilidade e a percepção de aprendizado de nossa abordagem , o curso              
unificado de gerência de projetos, incluindo a simulação de execução de projetos para             
apoiar o aprendizado PMC, foi aplicado na disciplina de gerência de Projetos do curso              
de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSC durante o segundo semestre de             
2017. 
O uso da simulação de execução do projeto foi avaliado sob duas perspectivas: (i)              
se o uso da simulação no curso contribuiu para a aprendizagem do Monitoramento e              
Controle do Projeto e (ii) f o módulo de simulação é adequado para ser usado como                
suporte para o aprendizado de Monitoramento e Controle do Projeto. 
Esta avaliação inicial foi conduzida usando um único grupo pós-teste somente [22].            
Dezenove estudantes participaram desta avaliação inicial. Os alunos participaram do          
módulo de simulação e depois foram solicitados a responder um questionário. Este            
questionário incluiu questões relacionadas aos dois aspectos da percepção de          
aprendizagem e aplicabilidade do módulo de simulação. A Figura 8 apresenta os            
resultados da avaliação inicial, divididos pela aplicabilidade do módulo em cinco           
categorias: facilidade de uso, utilidade, integridade funcional, correção funcional e          
satisfação.  
 
Fig. ​8. Resultados da avaliação inicial  
 
Em termos da avaliação da aplicabilidade do módulo de simulação, é possível            
observar (Fig. 8), que a maioria dos alunos participantes concorda que o módulo é              
fácil de usar (74%), seu uso é prático ( 74%) e que as funcionalidades oferecidas pelo                
módulo de simulação são suficientes para suportar a aprendizagem da área de            
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processo de Monitoramento e Controle do Projeto (70%). Como oportunidades de           
melhoria, 83% dos alunos identificaram inconsistências na simulação. Uma análise          
causal desse resultado revelou um defeito na programação que gerou dados           
incompletos de execução em alguns casos.  
Em relação à percepção de aprendizagem, a maioria dos alunos (95%) concorda            
que a execução do projeto é útil como suporte para o aprendizado de Monitoramento e               
Controle do Projeto e a maioria concorda (89%) que eles aprenderam mais sobre             
Monitoramento e Controle do Projeto usando simulação de execução do projeto.  
Algumas ameaças à validade dessa avaliação inicial podem ser observadas, como a            
pequena amostra de estudantes, o que limita as possibilidades de generalização das            
conclusões. Da mesma forma, o uso de design de pós-teste de grupo único é              
naturalmente sujeito a ameaças de maturação e teste. Apesar destas ameaças à            
validade, esta aplicação é uma avaliação inicial da simulação de execução do projeto,             
usando um módulo de simulação que ainda está em desenvolvimento, e os resultados             
podem levantar percepções que contribuem para a continuidade do seu          
desenvolvimento e a possibilidade de experimentação com maior experimental grupos          
no futuro. 
6 Conclusões  
Este artigo apresentou nossa abordagem atual para o ensino de gerência de projetos de              
software. Esta abordagem tem como foco dar aos alunos a oportunidade de trabalhar             
nos três primeiros níveis da taxonomia de Bloom. Em particular, a motivação com             
essa abordagem é proporcionar aos alunos a capacidade de aplicar o monitoramento            
do projeto e controlar o conhecimento. Um aspecto-chave de diferenciação da nossa            
abordagem é que reprojetamos um curso baseado no PMBOK a partir do zero para              
que os elementos tecnológicos pudessem ser integrados à experiência dos alunos no            
módulo. 
Assim, o facilitador para dar aos alunos a capacidade de aplicar esse conhecimento é              
um plugin de simulação de execução de projeto. Este artigo apresentou o processo de              
desenvolvimento e as principais decisões de design deste plugin.  
Além disso, apresentamos nossa avaliação inicial da abordagem de simulação de           
execução do projeto. Em geral, respostas positivas foram recebidas dos alunos que            
entraram em contato com a abordagem. 
Nossa linha de trabalho futura incluirá a implantação completa do módulo           
redesenhado nos módulos de gerência de projetos de software da ORT e da UFSC. 
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